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TEATR IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLAGU
UL. TEATRALNA 11, 82-300 ELBLAG

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

na wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblaggu

od ul. Teatralnej. Etap I”

w trybie przetargu podstawowego

o wartosSci ponizej 5 350 000 euro

Znak sprawy 01/03/21

Elblag, marzec 2021 r.
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1. Zamawiajjcy

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu, ul. Teatralna 11, 82-300 Elblag

okreslany dalej jako Zamawiajacy

NIP 578-10-15-363 REGON 170918418

Adres strony internetowej: http://www.teatr.elblag.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz znajdujgca si¢ na

platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/swps/portal

Poczta elektroniczna [e-mail]:

dz.technicznyl@teatr.elblag.pl oraz sekretariat@teatr.elblag.pl

Strona internetowa prowadzonego post¢powania na ktérej udost¢pniane be¢da zmiany

i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezpoSrednio zwigzane

z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia [URL]: http://www.bip.teatr.elblag.pl/

— zaprasza do ubiegania si¢ o zamoOwienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
podstawowego ponizej 5 350 000 euro na wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra

Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I

2. Tryb udzielania zamowienia

2.1. Niniejsze postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych! (dalej zwang ,ustawa PZP”) w
trybie podstawowym (o wartodci ponizej 5 350 000 euro), w ktorym w odpowiedzi na
ogloszenie o zamowieniu oferty moga skladaé wszyscy zainteresowani wykonawcy,
a nastgpnie zamawiajgcy wybiera najkorzystniejsza ofert¢ bez przeprowadzenia negocjacii
(art. 275 pkt 1 ustawy PZP) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci wyboru

najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2) ustawy PZP).

Gléwny przedmiot zamowienia:
Kod CPV: 45000000-7 — opis: Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamowienia:

! Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn.zm.,).
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Kod CPV: 45310000-3 — opis: Roboty instalacyjne elektryczne.
Kod CPV: 45300000-0 — opis: Roboty instalacyjne w budynkach,
Kod CPV: 45320000-6 — opis: Roboty izolacyjne,

Kod CPV: 45330000-9 — opis: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV: 45331000-6 — opis: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych,

Kod CPV: 45333000-0 — opis: Roboty instalacyjne gazowe,

Kod CPV: 45343000-3 — opis: Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

Kod CPV: 45400000-1 — opis: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

Podstawa prawna

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Art. 275 ust. 1 Ustawy PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia
prowadzenia negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoOwienia nie przekracza progdéw unijnych o
jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia
przedmiotowego postgpowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie catosci lub czg¢sci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje zlozZenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia z Wykonawca w walutach obcych.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia wylacznie
przez wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 ustawy PZP.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. | ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 . poz. 1320).

10) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

11) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgsci zamowienia, ktorych wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm

podwykonawcow.

12) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowai 3
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”



o * .
Europajskie Reeczpospolita 4 i e
. B Poska R s ke , Europeiski Fundus
rogram Regionalny aavay. Ldrowe ycie, czysty zysh Rozwoju Regionalnego

13) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

14) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych

15) Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania zamowien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z pézn.zm.)

16) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

17) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonane na wskazane konto
Wykonawey w terminie: do 30 dni (szczegétowo opisane w § 8 wzoru umowy —
Zalacznik Nr 2 do SWZ).

18) Dopuszczalne zmiany tresci umowy czasowe 1 trwale w trakcie jej obowigzywania

zostaly opisane przez Zamawiajacego w § 12 Zatacznika Nr 2 do SWZ (wzdr umowy).

2.2. Zrodla finansowania zaméwienia
Zamowienie jest przewidziane do wspotfinansowania ze $rodkéw pochodzacych 2z Unii
Europejskiej oraz ze $rodkdéw bedacych w dyspozycji Teatru im. Aleksandra Sewruka

w Elblagu.

2.3. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka

w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”

Projekt pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I” bedzie realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata  2014-2020
wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi
Priorytetowej 6 — ,Kultura i dziedzictwo”, Dzialania 6.1 — Infrastruktura Kultury”,
Poddzialania 6.1.2 — Instytucje kultury”. Nr projektu RPWM.06.01.02-28-0006/17-00.

Zamawiajacy powotlal Inwestora Zastepczego do kompleksowego nadzoru inwestorskiego

nad realizacja Projektu. Funkcje Inwestora Zastgpczego pelnié bedzie SAFEGE S.A.S.

Uwagal!! Szezegélowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zalgcznik Nr 1 do SWZ

3. Termin wykonania zamoéwienia.
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3.1. Termin realizacji catego zadania:

3.1.1. Termin rozpoczecia realizacji zadania — data podpisania umowy na pehienie funkcji Wykonawcey
robdt budowlanych.

3.1.2. Termin zakonczenia realizacji zadania — 20 miesiecy od daty podpisania umowy. Za termin
zakonczenia robot rozumie sig date protokolarnego przekazania obiektu w uzytkowanie,
co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokolu potwierdzajacego
zakonczenie realizacji robot bez uwag i uznania przez Zamawiajacego, Ze zostalo ono

nalezycie wykonane.

3.1.3 Okres gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady, udzielonej przez Wykonawce robdt w

ramach realizowanej inwestycji od 36 do 60 miesigcy*
* Okres gwarancja jakosci stanowi kryterium oceny ofert.
4. Wymagania i warunki wykonania zamdéwienia:

4.1. Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) wykonania calego zakresu zleconego zadania sitami wtasnymi lub sitami wiasnymi i
podwykonawcow,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami Rozdzialu 5
ustawy PZP i zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (Zatacznik Nr 2
do SWZ) - w przypadku powierzenia cz¢sci zakresu prac podwykonawcom:;

4.2, Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcee czedci zamoOwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawecy i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow;

4.3. W przypadku o ktérym mowa w pkt 4.2. Zamawiajacy zbada, czy nie zachodza wobec
podwykonawcy niebgdacego podmiotem udostepniajacym  zasoby  podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w pkt 5.3 SWZ (podstawy wykluczenia) . W tym celu
Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgSci  zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o
ktorym mowa w pkt 6.1. SWZ (podmiotowe érodki dowodowe).

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,

o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

24

podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. (}7
5
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Wykonawca zobowigzany bedzie zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych;

4.4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce uméw przelewu
wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty za
uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiajacego;

4.5. Wybrany Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia ubezpieczenia na
warunkach jak nizej:

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnej polisy
ubezpieczeniowej obejmujacej odpowiedzialnosé cywilng z tytulu prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwiazanej z przedmiotem
zamowienia (OC deliktowo — kontraktowa),

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia na sume gwarancyjng nie
mniejsza niz 6 000 000,00 PLN (stownie: sze$¢ miliondéw zlotych), na okres od dnia
rozpoczecia do dnia ukonczenia realizacji umowy,

¢) Wykonawca zobowiazuje si¢, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do
przedfozenia dokumentéw ubezpieczeniowych wraz 2z potwierdzeniami ich
oplacenia,

Do czasu przedlozenia tych dokumentéw Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy
terenu budowy, a zwtoka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,

d) Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krétszym
terminem waznoSci niz caly okres realizacji przedmiotu umowy, nie krotszym jednak
niz 6 miesiecy, przy czym nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci polisy
Wykonawca przedstawi przediuzenie wazno$ci polisy na kolejny okres lub nowa
polis¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robdt, jesli nie zawrze wymaganych
ubezpieczen,

4.6. Wykonawca bedzie zobowigzany w czasic trwania budowy zapewni¢ na terenie

L)

budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, 2 g
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przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektéw i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren;

4.7. Wykonawca zobowiazany bedzie do ochrony urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz budynkéw i obiektow budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w
bezposrednim sasiedztwie realizacji inwestycji;

4.8. Wykonawca zobowiazany bedzie do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji przedmiotu zamdéwienia i przedlozenia go do zatwierdzenia w
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy;

4.9. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiazany bedzie do skladania comiesigcznych
raportOw/sprawozdan z realizacji przedmiotu zamowienia. Zakres 1 wzor
raportu/sprawozdania okresli Inwestor Zastgpczy;

4.10. Wykonawca bgdzie zobowiazany wykona¢ przedmiot zamoOwienia z materialow, ktore
beda spelniaé wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art.10), tj. z materialow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrgbnymi. Dla potwierdzenia spelnienia wymogoéw dla wszystkich
materialéw przed ich wbudowaniem Wykonaweca musi uzyskaé akceptacje Inwestora
Zastepczego. We wszystkich przypadkach, w ktorych ze wzgledu na specyfikg
przedmiotu zamdéwienia wskazano pochodzenie materiatdw, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych, tj. wszelkiec wymienione z nazwy materiaty 1 urzadzenia
uzyte w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji stuza okresleniu standardu i
mogg by¢ zastgpione innymi materialami o parametrach technicznych, uzytkowych,
jako$ciowych, funkcjonalnych 1 walorach estetycznych nie gorszych, przy
uwzglednieniu prawidlowej wspolpracy z pozostatymi materiatami. Wykonawca, ktory
zastosuje rozwiazania rownowazne do projektowanych jest obowiazany podczas
realizacji zamowienia wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej 1 specytikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.11. Zamawiajacy wymaga, aby odpady powstale w wyniku realizacji robdt byly

-

przetransportowane 1 zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadow.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu stosownych
dokumentow; O ~

S
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4.12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturg skladal Zamawiajgcemu

4.13.

4.14.

o$wiadczenia swoje 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg

0s6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynno$ci wskazane

przez Zamawiajacego.

Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu

skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze czynno$ci

wskazane przez Zamawiajacego wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy

0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawey lub podwykonawcy;

Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ust. | ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracge 0séb wykonujacych

wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § | ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r.

poz. 60 1 962):

a) obshluga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia zgodnie z dokumentacjgq projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot przez caly okres wykonywania tych czynnosci w ramach
zamowienia.

Szczegdlowe wymagania, w tym: sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb wyze;
wymienionych oraz uprawnienia Zamawiajacego w tym wzgledzie, w zakresie
kontroli (sankcje 1 uprawnienia) okreslono w Pkt. 18 SWZ.

Zamawiajacy przewiduje wymagania obejmujace aspekty spoleczne, zwiazane z

zatrudnieniem, o ktérych mowa w art. 96 ust. 1 ustawy PZP - Pkt. 19 SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamowienia min. 1

osoby, bezrobotnej w rozumieniu Ustawy a dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do decyzji Wykonawcy nalezy zatrudnienie wigkszej liczby oséb bezrobotnych, w

rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z pdzn. zm.), ktére Wykonawca zatrudni na
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podstawie umowy o pracg przy realizacji zamOwienia przez caly okres wykonywania
zamoOwienia.

4.15. Zamawiajagcy zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do organizacji narad
koordynacyjnych/technicznych/problemowych. W przypadku, gdy ze wzglgdu na
postep robot nie bedzie to mozliwe, takie pomieszczenie bedzie zobowigzany zapewnic
Wykonaweca.

4.16. W przypadkach, gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcg robot budowlanych
lub czynnosci lub dziatan niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacja, SWZ
wystapia roszczenia podmiotéw i osdb trzecich z tytulu poniesionych strat
spowodowanych tymi dzialaniami Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za zadoscuczynienie
tym stratom oraz koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

4.17. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktérej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 455 ustawy PZP.

4.17.1. Zamawiajacy okre§la zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawca oraz
charakter 1 warunki ich wprowadzenia:

4.17.1.1 W przypadku Zadania zmian umowy ustala si¢ nastgpujacy sposob
postgpowania:

1) konieczno$¢ zmiany terminéw umownych w nast¢pujacych sytuacjach:

a) w przypadku zmiany terminow realizacji Projektu, o ktérym mowa w pkt 2.3
SWZ (w tym harmonogramu Projektu),

b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sily wyzszej, wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokow sadowych lub innych wladezych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw publicznych, przedtuzajacych sie¢
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, warunkéw atmosferycznych —
odpowiednio o liczbg dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych
okolicznosci,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych uslug niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy,

d) wystapienia sity wyzsze] uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjatkowego zdarzenia lub
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym: @; C
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a) wynikajacej z sily wyzszej, wydania decyzji administracyjnych lub wyrokéw
sadowych lub innych wiladczych rozstrzygnig¢ wuprawnionych organow
publicznych, przedhuzajacych sie postepowan o udzielenie zamodwienia
publicznego, warunkow atmosferycznych - odpowiednio o liczbg dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

zmiany 0sob wskazanych do realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem Ze nowe
osoby beda spelnialy warunki okreslone w SWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz
przedstawione zostang wymagane dokumenty dla tych oséb, zgodnie z wymogami
dokumentacji przetargowej,

zmiany zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca
wskazal w ofercie, ze wykona zamoéwienie samodzielnie,

zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na taka zmiane oraz spetnieniem przez
nowego podwykonawce takich samych warunkéw jako podwykonawca pierwotny,
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 57
| ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany zakresu podwykonawstwa w porOwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawey, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca
wskazal w ofercie, ze wykona zamowienie samodzielnie,

zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowigzujacych przepiséw:

a) ustawowe] zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokodci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne,

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i 1()
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”



9)

Fundusze . Unia Europejska

Europejskie Rzeczpospolita X/ onejski Fund

Program Regionalny - Polska Liiier Ldrowe Zycie, czysty zysh Raziu::j-.JDReg'jo;L;lr?ejgs;

d) jezeli zmiany okreSlone w lit. a, b, ¢, beda mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcg.

zmiana numeru konta Wykonawcey lub innych danych podmiotowych,

10) usunigeie rozbieznosci lub niespdjnosci w tresci umowy (wraz z zalacznikami oraz

dokumentami stanowigcymi jej integralng czg$¢) w stosunku do tresci oferty w
zakresie niezbgdnym do usunigeia tych rozbieznosci lub niespdjnosci wynikajacych

z€ zmiany obowiazujacych przepisow prawa,

11) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub wynikajacych z

prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktow administracyjnych wlasciwych
organow publicznych — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego,
Strona wnioskujaca o zmiang jest zobowigzana przesta¢ projekt zmian do umowy
(aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed data uplywu terminu zakorczenia
umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
druga ze Stron jest zobowiazana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania

podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

4.17.1.2. Zamawiajacy rozumie przez okreslenie:

1)

,»Sila wyZsza” - wystapienic zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ uniknaé nawet
przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwiaja realizacje zobowiazan
umownych w catosci lub czeéei, w szezegdlnoscei:
a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;
b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub
wojna domowa,
¢) promieniowanie radioaktywne lub skaZenie przez radioaktywno$¢ od paliwa
jadrowego lub odpaddéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych  toksycznych  materialtdbw  wybuchowych oraz  innych
nicbezpiecznych wlasciwosci wszelkich wybuchowych zespolow nuklearnych
skladnikow;
d) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powodz, pozar lub inne, ogloszone

zgodnie z przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia kleski Zywiotowe;j.
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~warunki atmosferyczne — zjawiska o charakterze: silnego wiatru, gwaltownych
opadow deszczu, gradobicia, burzy z wyladowaniami atmosferycznymi,
intensywnych opadéw $niegu, zawiei i zamieci $nieznych, oblodzenia, silnych
mrozow, uniemozliwiajacymi realizacj¢ zamowienia.

4.17.1.3. W sytuacji wystapienia okolicznosdci wskazanych w ust. 4.17.1.1. pkt 8 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy
zmiany maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmiang wysokoSci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne w tym wykazanie zwiazku
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
na kalkulacje wynagrodzenia,

b) szczegolowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawey oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawece,

c) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania
umowy oraz zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych
kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
prawidlowo$¢ przyjetych zatozen,

d) wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktdre
Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzZszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko§¢ placy
minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej;

4.17.1.4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust.
4.17.1.1. pkt 8 obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokoéci minimalnego wynagrodzenia

),
za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. (- Q

s

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa. przebudowa i 12
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I



Fundusze . d i j

Europejskie ARIEIpaSPONIY ¥/ Mgl o]
Europejski Fu z

Program Regionalny _ Polska YAly  Zdrowe zycie, czysty zysh Aozwoil Regionalnego

4.17.1.5 Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowigzuja si¢ do
niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adresow. Korespondencje dorgczona na adresy wskazane w
umowie kazda ze stron uzna za prawidlowo doreczona w przypadku nie
powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

4.17.1.6. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

4.17.1.7 Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4.17.1.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg
przepisy ustawy PZP regulujace mozliwosci zmiany umowy, w tym przepisy
umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

5.  Warunki udzialu w post¢powaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy:

1) Nie podlegaja wykluczeniu;
Wstepny brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie

przedlozonego wraz z oferta oswiadczenia — wg wzoru na Zalgcezniku nr 4 do SWZ.

2) Spelniaja warunki udzialu w post¢gpowaniu dotyczace:
a) zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;,
o ile wynika to z odrgbnych przepisow,
¢) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
5.2. OkreSlenie warunkow udzialu.
Zamawiajacy dla warunkéw udzialu wymienionych w pkt. 5.1. ppkt. 2 a) i b) SWZ nie
okresla szczegdlowych wymagan. Za wstgpne spelnienie wszystkich warunkow
wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SWZ uzna zloZenie wraz z oferta oS§wiadczenia o
spelnieniu warunkow udziatu w postepowaniu stanowiacego Zalgeznik Nr 5 do SWZ.

5.2.1. Wykonawca spelni warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub zawodowe;,

o ktorym mowa w pkt 5.1 ppkt 2¢) SWZ, jesli wykaze, ze posiada minimalny roczny g
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przychod w obszarze objetym zamdwieniem na poziomie 10 000 000 PLN za okres
nie diuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — za ten okres. Przez pojecie przychdd Zamawiajacy rozumie taczng warto$é
sprzedazy doébr, towaréw i ushug netto (czyli bez VAT) w danym okresie
rozliczeniowym.

Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
0 ktorym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2d) SWZ jezeli wykaze, ze:

wykonatl w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, 1 zadanie polegajace na
wykonaniu robét budowlanych o wartodci min. 3 000 000,00 zt brutto, obejmujacych
budowg lub przebudowe obicktu budowlanego kubaturowego, ktére bylo
dofinansowane przez Instytucje zewngtrzne (np. ze $rodkow NFOSIGW, funduszy

unijnych).

Sposéb dokonania oceny spelnienia warunku: jezeli po podstawieniu w miejsce ilosci,
terminu wykonania, wartosci, podmiotéw, na rzecz ktorych roboty zostaly wykonane
oraz opis wykonanych robot zawartych w wykazie robdt (Zalgeznik Nr 6 do SWZ)
okaze sig, Ze otrzymamy zdanie prawdziwe, potwierdzone takze zataczonymi
dowodami nalezytego wykonania uslug to ,,0cenimy”, Ze wykonawca spelnia

warunek.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum) przynajmniej jeden z Wykonawcow musi speniaé¢ samodzielnie

wskazany warunek udzialu w postepowaniu.

potwierdzi dysponowanie osobami, skierowanymi do realizacji zamowienia, ktore
posiadaja uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wpisanych na listg cztonkow Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z minimum 5-letnim

doswiadczeniem zawodowym dla osob:

bl) kierownik budowy — przedstawiciel Wykonawcy [KB]: musi posiada¢ minimum
S5-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach

polegajacych na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji
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polegajacej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego oraz
wazne uprawnienia budowlane o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen,

b2) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej [KRB]: musi posiadac
minimum 3-letnie do$wiadczenie jako kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych
badz kierownik budowy na inwestycjach polegajacych na budowie lub przebudowie
obiektow budowlanych kubaturowych oraz wazne uprawnienia budowlane

o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b3) kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
[KRS]: musi posiada¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie jako kierownik robot
sanitarnych badz kierownik budowy na inwestycjach polegajacych na budowie lub
przebudowie obicktow budowlanych kubaturowych oraz wazne uprawnienia
budowlane o specjalnoéci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

b4) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE]: musi posiada¢ minimum 3-letnie
doswiadczenie jako kierownik robot elektrycznych badz kierownik budowy na
inwestycjach polegajacych na budowie lub przebudowie obiektow budowlanych
kubaturowych oraz wazne uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen w  zakresie  sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych.

b5) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen  telekomunikacyjnych  [KRT/: musi posiada¢ minimum 3-letnie
doswiadczenie jako kierownik robodt telekomunikacyjnych badz kierownik budowy
na inwestycjach polegajacych na budowie lub przebudowie obiektow budowlanych
kubaturowych oraz wazne uprawnienia budowlane o specjalnos$ci instalacyjnej bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych.

Oceng spetniania w/w warunku Zamawiajacy dokona na podstawie informacji
zawartych w wykazie osdb, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zamowienia

publicznego — wg wzoru stanowiacego odpowiednio Zaltgcznik Nr 7 do SWZ.
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Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia funkcji personelu Wykonawcey.
Zamawiajgcy dokona oceny spelniania warunku opisanego w pkt. 5.2.2 ppkt.
aib na podstawie dokumentow zalgczonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt,

6.2 SWZ,

5.3. Podstawy wykluczenia z postgpowania

5.3.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sig Wykonawce, w stosunku do

ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. |

ustawy PZP.

5.3.2. Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

a)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadios¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, ktérego dzialalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgceia tej

procedury;

b) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza jego

uczciwo$é, w szezegbdlnoscei gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamodwienie, co

zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodow;

ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowiazanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za

wady;

5.4. W zaleznosci od zaistniatych podstaw wykluczenia okre§lonych w pkt. 5.3.1 1 5.3.2.

(przestanki obligatoryjne 1 fakultatywne), nastepuje wykluczenie Wykonawcy na

odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy PZP.

5.5. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.
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5.6. Wykonaweca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre§lonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP lub na podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 5.3.2, jezeli

udowodni Zamawiajacemu, Ze spetnil facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawiania szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez

zadoséuczynienie pienigzne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspdlpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym

organami $cigania lub Zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu

postgpowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powiazania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za

nieprawidlowe postgpowanic Wykonawcy,
b) zreorganizowal personel,
¢) wdrozyl system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyl struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania

przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil  wewngtrzne  regulacje  dotyczace — odpowiedzialno$ci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub

standardow.

5.7. Zamawiajacy ocenia, czy podjgte przez Wykonaweg czynnosci, o ktérych mowa
wpkt 5.6 sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage
i szczegblne okolicznodci czynu Wykonawcy. Zamawiajacy wyklucza Wykonawce jesli
podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 5.6, nie sa wystarczajace do

wykazania jego rzetelnosci.

6. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcey w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w post¢gpowaniu oraz wykazania braku

podstaw wykluczenia (podmiotowe srodki dowodowe).
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6.1. Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert:

a) oSwiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania - wg wzoru

stanowiacego Zalgcznik Nr 4 do SWZ.

b) oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu - wg wzoru

stanowiacego Zalgcznik Nr 5 do SWZ.

6.2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6.1 stanowia wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki

udziahu w postepowaniu.

6.3. Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zloZzenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli wymagatl ich zlozenia w ogloszeniu o
zamowieniu lub dokumentach zamodwienia, aktualnych na dzien zloZenia

podmiotowych srodkéw dowodowych.
6.4. Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

a) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz.
1076), z innym wykonawca, ktory ztozyt odrgbna oferte, oferte czesciowa lub
wniosek o dopuszczenie do udzialu w poste;powéniu, albo oswiadczenia o
przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej lub
wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu niezaleznie od innego

wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;.

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. | pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczeéniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem, jezeli odrgbne

przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

¢) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5
lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
porownywalnych z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamowienia,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowai 1§
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I"



Fundusze ; . ;

Europejskie Rzeczpospolita 4 e
E JS KL 5

Program Regianalny - Polska Satwiv  Tdrowae tycie, czysty zysk Rozwoju Regioralnego

rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowoddw
okreslajacych c¢zy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnodei informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i1 prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadniong;
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych

dokumentdw - inne odpowiednie dokumenty.

Wzér wykazu robot stanowi Zalgeznik Nr 6 do SWZ.

d) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoOwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia 1 wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnoS$ci oraz informacja o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

Wzor wykazu 0sdb stanowi Zatacznik Nr 7 do SWZ.

e) OS$wiadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy w obszarze
objetym zamowieniem, za okres nie diuzszy niz ostatnic 3 lata obrotowe, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — za ten okres.

6.5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt 6.4 ppkt b),
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. Dokument, o ktdrym mowa powyzej,

powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem.

6.6. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje si¢ dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 6.4 ppkt b), zastepuje sie je
odpowiednio w catosci lub w cze$ci dokumentem zawierajacym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcey, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczyé, ztozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
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zamieszkania nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed
organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, whasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktorym mowa powyzej, powinien byc

wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego ztozZeniem.

6.7. Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli
moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych,
w szczegolnoscei rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdéw realizujacych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazal w oSwiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

dane umozliwiajace dostep do tych srodkow.

6.8. Wykonawca nie jest zobowiazany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktore zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich

prawidtowosé i aktualnosé.

6.9. Zamawiajacy moze na kazdym ectapie postgpowania wezwaé wykonawcow do
zlozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych S$rodkéw dowodowych

aktualnych na dzien ich zlozenia.

6.10. W zakresie nieuregulowanym ustawa PZP lub niniejsza SWZ do oswiadczen
i dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postgpowaniu zastosowanie maja w
szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow  elektronicznych oraz  Srodkéw  komunikacji  elektronicznej —w

postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

6.11. Poleganie na zasobach innych podmiotéw
a) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu polegac na zdolnoS$ciach technicznych lub zawodowych podmiotow
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z

nimi stosunkéw prawnych.
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b) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach
podmiotéw udostgpniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty
budowlane lub ustugi do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

c) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowal
niezbgdnymi  zasobami  tych  podmiotéw.  Zobowigzanie  podmiotu
udostgpniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek 1aczacy wykonawce z
podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposdb 1 okres udostgpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia;

3)czy 1 w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosSciach
ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

d) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajagce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, a
takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

e) Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe podmiotu udostgpniajacego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu lub
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastapil ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu.

f) UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé .
sig na zdolnoSci lub sytuacjg podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie é Q
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sktadania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji
podmiotoéw udostepniajacych zasoby.

g) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow

udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa
w pkt 6.1, takze o§wiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotluje si¢ na jego
zasoby.
6.12. Informacja dla Wykonawceéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia (spolki cywilne/konsorcja)

a) Wykonawcy moga wspolnie ubiegac¢ sie o udzielenie zamdwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy Ww sprawie
zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty,

b) W przypadku Wykonawcow wspdlnic ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia, oSwiadczenia, o ktorych mowa w pkt 6.1, sklada kazdy z
wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkow udzialu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw
wykazuje spetnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu,

¢) Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamOwienia dolaczaja do
oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane, dostawy lub
ustugi wykonaja poszczegolni wykonawcy. Oswiadczenie nalezy zlozyé wg
wymogow zalacznika nr 10 do SWZ. Os$wiadczenie to jest podmiotowym

srodkiem dowodowym.

7. Informacje o §rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych Zamawiajgcy
bedzie komunikowal si¢ z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej.

7.1. Wymagania ogélne
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a

Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu:

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i 29
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I"

T2
&%

=



F . o . 5
Europejskie Rzeczpospolita Ly o s
Program Reglonalny — olska ot Ldrowe Iycie, czysty .!:‘l,.",l{ Rozwoju Regionalnegn

- miniPortalu, ktéry dostgpny jest pod adresem: https:/miniportal.uzp.gov.pl,

- ePUAPu, dostepnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

- poczty elektroniczne;.

Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostgp do nastgpujacych formularzy: ,,Formularz do zloZenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania i odbierania dokumentow
clektronicznych, elektronicznych kopii  dokumentow i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elekironicznej platformy uslug administracji

publicznej (ePUAP).

Zasady skfadania ofert oraz dokumentéw skladanych wraz z oferta oraz wymagania
techniczne i organizacyjne ich wysylania opisane zostaly w Instrukcji uzytkownika.
Wykonawca zobowiazany jest zapoznaé sie¢ z ww. Instrukcja i postgpowaé wg zasad w
niej wskazanych. Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia w szczegdlnosci
skfadajac ofertg akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji
uzytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie przez uzytkownika urzadzeniem teleinformatycznym z dostgpem do sieci
Internet. Aplikacja dziata tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
4.5
Specyfikacja polaczenia, formatu przesytanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
¢ specyfikacja polaczenia formularze udostepnione sa za pomoca protokotu TLS
1.2,
e format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostepne sa w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8§,
e oznaczenia czasu odbioru danych — miniPortal - wszelkie operacje opieraja sig
0 czas serwera 1 dane zapisywane sa z doktadnoscig co do setnej czgéei sekundy,
e integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysylajacego wniosek do

Zamawiajacego, ESP  Zamawiajacego  automatycznie  generuje  Rodzaj 2 g
A -
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Urzedowego Poswiadczenia Odbioru, czyli Urzedowe Poswiadczenie Przedlozenia
(UPP), ktoére jest powigzane z wysylanym dokumentem. W  UPP

w sekcji ,,Dane poswiadczenia” jest zawarta informacja o dacie doreczenia.

Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
,Formularz zloZenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do

komunikacji” wynosi 150MB.

Za datg przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych

informacji przyjmuje si¢ datg ich przekazania na ePUAP.

Zamawiajacy przekazuje link do postgpowania oraz ID postepowania jako zalacznik Nr 12 do
SWZ. Dane postgpowanie mozna wyszukac¢ réwniez na Liscie wszystkich postgpowan w
miniPortalu, klikajac wezesniej opcje ,,DlaWykonawcow™ lub ze strony gtéwnej z zakladki

Postgpowania.

7.1. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Do kontaktow z Wykonawcami upowazniony jest p. Zbigniew Czerepko, Zastepca Dyrektora

Teatru, tel. 55 641-97-00 wew. 229, c.czerepko@teatr.elblag.pl oraz P. Agnieszka

Piaskowska — Dzial Administracyjno-Techniczny, tel. 55641 97 00 wew. 240, mail:
dz.technicznyl @teatr.elblag.pl, godz., w ktorych udziela sig informacji dot. przetargu od 7.30
- 15.30.

7.2. Skladanie ofert

1) Wykonawca sklada oferte za posrednictwem ,.Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku” dostepnego na miniPortalu 1 udostepnionego rowniez na stronie

zamawiajacego. Funkcjonalno$§é do zaszytrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla

wykonawcow na miniPortalu, w szczegétach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiazany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona bedzie

korespondencja zwigzana z postgpowaniem.
2) Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

3) Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie¢ wraz z
thumaczeniem na jgzyk polski.
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4) Ofertg sklada sig, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci

clektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5) Sposob zloZenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w . Instrukcji

uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

6) Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu s$rodkéw komunikacji
clektronicznej, zawieraja informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
z 2020 r.poz.1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia ,,Zalacznik stanowiacy tajemnicg przedsigbiorstwa”, a nastgpnie wraz z plikami

stanowiacymi jawna czg$¢ nalezy ten plik zaszyfrowad.

7) Do oferty nalezy dotaczyé o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 6.1
SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi oferte.
8) Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

9) Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofaé oferte za
posrednictwem ,,Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostepnego
na ePUAP i udostgpnionego réwniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty zostal opisany

w ,,Instrukceji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

10) Wykonawca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze skutecznie dokonaé zmiany

ani wycofa¢ ztozonej oferty.

7.3. Skladanie dokumentéw innych niz oferty oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt

6.1. SWZ.

1) W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcami w zakresie sktadania dokumentéw, oswiadczen, wnioskéw (innych niz ofert i

oSwiadczen wskazanych w pkt 6.1. SWZ) odbywa sig elektronicznie za posrednictwem:
a) dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji” dostepnego na miniPortal;

b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiajacego:

dz.technicznyl@teatr.elblag.pl oraz sekretariat@teatr.elblag.pl
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2) Zamawiajacy przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej  wskazany
w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg wskazujac ten adres
w ofercie 1 zobowiazuje si¢ do utrzymania jego funkcjonalno$ci przez czas trwania
postepowania. Domniemywa sig, ze dokumenty, o$wiadczenia 1 wnioski przekazane na
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostaty doreczone skutecznie,

a Wykonawca zapoznat sie z ich trescia.

3) W przypadku korzystania z rozwiazania wskazanego w pkt 7.3. ppkt 1) lit a) SWZ
dokumenty elektroniczne, sktadane sa przez Wykonawcg za posrednictwem ,,Formularza do

komunikacji” jako zataczniki.

4) Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwosé skladania dokumentow elektronicznych za
pomoca poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.3. ppkt 1) lit b) SWZ adres poczty

elektroniczne;.

5) Sposob  sporzadzenia  dokumentow elektronicznych ~ musi by¢ zgody z
wymaganiami okreSlonymi w  rozporzqdzeniu  Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z2020r.p0z.2452)
oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych $rodkéow dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen,

jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 1. poz.2415).

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiazany jest
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% (slownie: pig¢ procent) ceny calkowitej brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia.

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

okreslone sq w § 8.Wzoru umowy (Zatacznik Nr 2),

9. Wymagania dotyczgce wadium;
1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 100 000,00 zi (slownie: sto tysigey
ztotych, 00/100).

2. Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert.
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3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu - wplacone na konto Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu — ALIOR

BANK SA o/Elblag w Elblagu Nr 62 2490 0005 0000 4600 3662 1369

b) gwarancjach bankowych;

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej zostanie przyjety
termin uznania rachunku Zamawiajgacego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi byé zlozone jako oryginal
gwarancji lub porgezenia w postaci elektronicznej 1 spelia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

a) musi obejmowac¢ odpowiedzialno§é za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawcg okreslone w ustawie PZP,

b) z jej tresci powinno jednoznacznej wynikac¢ zobowiazanie gwaranta do zaplaty calej
kwoty wadium;

¢) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

d) termin obowiazywania porgczenia lub gwarancji nic moze by¢ krotszy niz termin
zwigzania ofertq (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwiazania oferta jest dzien
sktadania ofert);

e) w ftresci porgezenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

f) beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu,
ul. Teatralna 11, 82-300 Elblag;

g) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si o udzielenie zaméwienia (art. 58
ustawy PZP), Zamawiajacy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
treScia (tj. zobowiazanych z tytulu porgczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie zamoOwienia lub aby z jej treSci wynikalo, ze
zabezpiecza ofert¢ Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamdéwienia
(konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidlowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwiazania oferta lub zlozy
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wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 ustawy PZP.

10. Termin zwigzania oferta:

1. Wykonawca bedzie zwiazany ofertq przez okres 30 dni, tj. do dnia 15 maja 2021 roku.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu

zwigzania oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania

oferta zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu

zwigzania oferta wymaga zlozenia przez wykonawcg¢ pisemnego oswiadczenia

o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwiazania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty

wadium.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

3. Oferta musi zawieraé nastepujace elementy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wypeiniony i1 podpisany przez Wykonawcg formularz ofertowy — Zalacznik Nr 3 do
SWZ.

Wypelniony 1 podpisany przez Wykonawcg Wykaz Cen — Zalaeznik Nr 3A do SWZ.
Wykaz 0s6b punktowanych — Zalgcznik Nr 8 do SWZ.

Oéwiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postgpowania (réwniez podmiotu
trzeciego udostepniajacego zasoby — jezeli dotyczy) — Zalgeznik Nr 4 do SWZ.
Oéwiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu (réwniez
podmiotu frzeciego udostgpniajacego zasoby — jezeli dotyczy) - Zalgeznik Nr 5 do
SWZ.

Zobowiazanie podmiotow trzecich (jezeli dotyczy) - Zalaeznik Nr 9 do SWZ.,
Os$wiadczenie wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
(jezeli dotyczy) - Zalgeznik Nr 10,

Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie (:5 Q

pelnomocnictwa (jezeli dotyczy).
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4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreSlona w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upehomocnionego
przedstawicicla Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajaca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiajacy zada od wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalno$ci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru.

5. PoSwiadcezenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéow, ktore
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginal nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez ~ osobg/osoby  upowazniona/upowaznione.  Poswiadczenic  za  zgodno§é
z oryginalem nastgpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione.

6. Ofert¢ sklada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych
okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U.z 2020
r.poz. 346, 568, 695,1517 i 2320), z zastrzezeniem formatow, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. Sposob zlozenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w Instrukcji
uzytkownika Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sig z trescia ww. Instrukcji przed

ztozeniem oferty. Skfadajac oferte Wykonawca akceptuje tre¢ ww. Instrukcii.

8. Wszystkie koszty zwiazane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegdlnodci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte. Zamawiajacy nie

przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

9. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dzialalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajacego

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne G% Q

F e N
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z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawcg ubiegajgcego si¢ wspolnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot,

na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonaweca, albo przez podwykonawce.

12. Sposéb i termin skladania ofert

12.1. Wykonawca sklada oferte za po$rednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty” dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiazany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktorym
prowadzona bgdzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

12.2. Termin:

1) sktadania ofert: 16 kwietnia 2021 roku, godz. 11.00.

2) otwarcia ofert: 16 kwietnia 2021 roku, godz. 11.30.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg za
posrednictwem Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na

stronie ePUAP. Sposob zmiany i wycofania oferty zostal opisany w Instrukeji uzytkownika.

12.3. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostala zlozona po terminie skladania ofert, o ktorym

mowa w pkt. 12.2 ppkt 1).

13. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia bedzie ryczatt.

2 Wykonawca okresla cene realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu

oferty sporzadzonym wg wzoru stanowiacego Zalgeznik nr 3 do SWZ:

a) ceny oferty brutto,

b) ceny netto (bez podatku VAT), CS; g
c) stawki i kwoty VAT,
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2 Cena podana w Formularzu oferty musi wynikaé z Wykazu Cen, stanowiacego
Zalgcznik Nr 3A do SWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia
oraz koszty ustug gwarancyjnych i serwisowych w zadeklarowanym okresie gwarancji.

. Ceng oferty Wykonawca okresli na podstawie informacji wyspecyfikowanych w SWZ
1 jej zalacznikach.

- Przez pojecie ,,cena” nalezy rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 1 ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.U.2014.915 z
pozZn. zm.).

5 Cena oferty sluzy¢ bedzie dla pordwnania, badania ofert i stanowi¢ bedzie ryczaltowe
wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Cena oferty musi okre§la¢ wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje zadania
inwestycyjnego, uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmowac
wszelkie koszty jakie poniesic Wykonawca z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia, w tym rowniez wszystkie koszty zwiazane z prawidlowym przygotowaniem
i zabezpieczeniem wszelkich materialdw niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia. Koszty pracy, ktore zostana przyjete do ustalenia ceny oferty nie
moga by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnegj stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U. 2020 poz. 2207).

7. Cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot, jak rowniez w nich nieujete, a niezbedne do wykonania zadania, tj.: obstuge
1 inwentaryzacje geodezyjna wykonywanych robdt, roboty przygotowawcze, porzadkowe,
utrzymanie zaplecza 1 terenu budowy (dostawa wody, usuwanie Sciekow, wywoz $mieci,
organizacja zaplecza socjalnego, o$wietlenie, zasilanie w energie elektryczna, telefon,
dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli
w instalacje i urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadow powstalych w wyniku realizacji robot,
koszty opracowania $wiadectwa energetycznego, jak rowniez wszelkich oplat zwigzanych
z odbiorem robot oraz dopuszczeniem inwestycji do uzytkowania, np. oplat za czynnosci

odbiorowe itp.
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8. Wykonaweca przy obliczeniu ceny oferty uwzgledni sposéb rozliczenia wynagrodzenia
okreslony przez Zamawiajacego we Wzorze umowy, stanowiacym Zatacznik nr 2 do SWZ.

9. Skutki finansowe jakichkolwiek bledéw obcigzaja Wykonawce, ktory musi
przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci mogace mieé wplyw na ceng zamodwienia. W razie
watpliwosci przyjmuje sig, iZ Wykonawea podejmuje si¢ wszystkich czynnoSci objetych we
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (Zatacznik nr 1 do SWZ) i Wzorze Umowy (Zatacznik nr 2
do SWZ).

10.  Cena oferty musi zawiera¢ nalezny podatek VAT. Prawidlowe ustalenie stawki
naleznego podatku VAT nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towaréw i ustug oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnej z obowigzujacymi przepisami moze
spowodowa¢ odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP,
z zastrzezeniem art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy PZP.

11.  Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzilby do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnic z przepisami o podatku od towaréw i
ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory mialtby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, skladajac ofertg, jest zobligowany poinformowaé¢ Zamawiajacego, Zze wybor
jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego,
wskazujac w Formularzu oferty stanowiacym Zatacznik Nr 3 do SWZ nazwe (rodzaj) towaru
/ ustugi, ktorych dostawa / $wiadczenie bgdzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac
ich warto$¢ bez kwoty podatku.

12, Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmian ceny oferty wylacznie w sytuacjach
wymienionych we Wzorze umowy stanowiacym Zatacznik nr 2 do SWZ.

13.  Cena oferty musi by¢ wyrazona w zlotych polskich PLN. Cene nalezy podawaé z
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

14.  Cena nie podlega waloryzacji.

15. W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaze na rzecz Zamawiajacego wszelkie
prawa autorskic majatkowe do wykonanych opracowan bez dodatkowego wynagrodzenia.

16.  Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie, &
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b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

¢) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty,

niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

14.  Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny oferty:

Przyjete kryteria oceny i ich ranga:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
L Cena (C) 60
Doswiadczenie Kierownika
2. budowy — przedstawiciela 10
Wykonawcy (D)
3. Okres trwania gwarancji (G) 30

Kazda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich cztonkéw Komisji Przetargowe;
wedlug podanych wyzej kryteriow. Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra
otrzyma najwiekszg ilos¢ punktéw (O) obliczona na podstawie wzoru:

O=C+D + G gdzie:

O — faczna ilo$¢ punktoéw oferty ocenianej,

C — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”,

D - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Do$wiadczenie Kierownika budowy —
przedstawiciela Wykonawcy”

G — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,0kres trwania gwarancji”.

1. Kryterium Nr 1: cena
Uwaga!!l W przypadku, gdy Wykonawca zlozy ofertg, ktorej wybor prowadzitby do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarow i uslug, ktéry mialy obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi

; .
przepisami. 'S 5
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Cena brutto badanej oferty podana w formularzu ofertowym (Zalacznik Nr 3 do SWZ)

Wykonawcy bedzie oceniana na podstawie nastepujacego wzoru:

Px= Cn x 60
Chb
Gdzie:
Px — Ilo$¢ punktow przyznana ofercie ,,x” za kryterium ceny.
Cn — Cena brutto najnizsza spoéréd ztozonych ofert.

Cb — Cena brutto oferty badane;.

Cena (brutto) oferty winna by¢ przedstawiona w PLN do dwdéch cyfr po przecinku
i obejmowaé wszelkie koszty zwiazane z kompleksows realizacja przedmiotowego

zamowienia.

Wykonawca, ktory przedstawi najnizsza ceng otrzyma 60 punktéw, inni Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowana punktacja od 0-60 pkt.

2.  Kryterium Nr 2 - doSwiadczenie Kierownika budowy — przedstawiciela

Wykonawcey

Stosowana punktacja od 0-10 pkt.
Czlonkowie Komisji Przetargowej przyznaja punkty na podstawie danych zlozonych

przez Wykonawce w Zalgezniku Nr 8 do SWZ — Wykaz os6b punktowanych.

Kryterium oceny oraz stosowana punktacja:

Wykonawca otrzyma:

- 0 pkt za spelnienie warunku udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w pkt 5.2.2. bl) SWZ
- § pkt za kazda zakonczona inwestycj¢ polegajaca na budowie lub przebudowie obiektu
budowlanego kubaturowego uzyteczno$ci publicznej o warto$ci min. 3 000 000 zt brutto, na
ktérej osoba zgloszona przez Wykonaweg na stanowisko kierownika budowy -

przedstawiciela Wykonawcy pelnita funkcje kierownika budowy przez okres co najmniej 12
miesigey. W
&K
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W przypadku wskazania przez Wykonawceg wigeej niz 2 inwestycji, otrzyma on maksymalnie

10 pkt.

Wartosei podane w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢

wg Sredniego kursu NBP na dzien odbioru tych robot, podajac date i kurs.

3. Kryterium Nr 3 — okres trwania gwarancji

Kryterium oceny oraz stosowana punktacja:

Zamawiajacy przyzna maksymalnie 30 pkt w kryterium okres trwania gwarancji. Okres ten
dotyczy gwarancji udzielanej przez Wykonawce na roboty. Musi on zosta¢ podany w pelnych
miesiacach. Okres gwarancji udzielanej przez wykonawce nie moze by¢ krétszy niz 36
miesigcy. Wykonawca zamdwienia, ktory zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 36

miesigey otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, ktory zaproponuje okres gwarancji wynoszacy:
od 37 do 40 miesigcy - otrzyma 5 pkt,

od 41 do 44 miesigcy — otrzyma 10 pkt,

od 45 do 49 miesi¢ey — otrzyma 15 pkt,

od 50 do 54 miesigcy — otrzyma 20 pkt,

od 55 miesigey do 59 miesigey - otrzyma 25 pkt,

60 miesigey 1 wigcej — otrzyma 30 pkt,

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji spoza powyzszego zakresu,

Zamawiajacy nie przyzna punktow.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia publicznego Wykonawcy, ktorego oferta bedzie :

e 7zgodna z ustawg PZP,

e odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,

e spelnia warunki udzialu w postgpowaniu,

e ktora, w ogdlnym bilansie uzyska najwieksza liczbe punktéw wg kryteriow podanych

) 2
POWYZE]. c’}ﬁ S
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15. Wybér najkorzystniejszej oferty oraz informacja o formalno$ciach jakie powinny
zosta¢ dopelnione po wyborze oferty.

1. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte w terminie zwiazania oferta.

2. Jezeli termin zwigzania oferta uptynal przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajacy wzywa Wykonawce, ktorego oferta otrzymala najwyzsza oceng, do wyrazenia,

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, pisemnej zgody na wybdr jego oferty.

3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty informuje rownoczesnie Wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnos$ci Wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sq miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcdw, ktorzy
zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i

taczng punktacje,

b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone podajac uzasadnienie faktyczne i

prawne.

4. Zamawiajacy udostgpnia niezwlocznie informacje, o ktérych mowa w pkt 3 na stronie

internetowej prowadzonego postgpowania: http://www .bip.teatr.elblag.pl/

5. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym

niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiajacy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem
terminu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia

prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

7. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowiazany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 1 formie okreslonej w pkt 8 SWZ.

8. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udziclenic zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspolprace tych
Wykonawcow.

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie rohat budawlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowai 3§
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I

@<



Europaiske Rzeczpospotita 4 Ry
Program Regicnaley - Polska TaTees  Zdrowe iycie, czysty zysh Rogwoju Reglonainego

9. Wykonawca bedzie zobowiazany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiajacego.

16. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcom w toku

post¢powania o udzielenie zamoéwienia.

I. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody w
konkursie oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez

zamawiajacego przepisow ustawy.

b

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupdéw, systemie kwalifikowania wykonawcow
lub konkursie, do ktorej zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoOwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

3. Szczegolowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okre$lone sa w Dziale

[X ustawy PZP.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy,
jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcey, aby zawarl z nim umowe w sprawie

zamowienia publicznego na takich warunkach.

Wzér umowy stanowi:

- Zatacznik nr 2 do SWZ

18. Okreslenie wymagan, o ktérych mowa w Art. 95 ust. 2 (Zatrudnienie na umowe —
o0 prace). C”f S

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa i 37
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”



dusze : ! i j
Europeskie Rzeczpospalta </ e
Program Regianalny - olska SATveY drowe kycie, crysty zysh Rozwaju Reglonainege

L. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP:
Wykonawca wraz z kazda faktura bedzie skladal Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje
i podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawic umowy o pracg 0séb wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamowienia czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego.
OSwiadezenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci
wskazane przez Zamawiajacego wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawecy.

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP, oraz sankcje z tytuhu niespehnienia tych
wymagan:

1)  uprawnienia:

Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego w ciagu 2 dni przedktada Zamawiajacemu do

wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub

podwykonaweéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zaméwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego. Przedmiotowymi
dokumentami w szczegdlnosci moga by¢:

a) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawcg kopia umowy/uméw o pracg osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnodci, ktorych dotyczy skladane wraz z faktura oswiadczenie
Wykonawey lub  podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z
dnia 27 kwietia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0gdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (D:z.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, (tj. w szczegolnosci bez
adresow, numeréw PESEL pracownikéw); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Cé g
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Uwaga: Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw
RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami RODO.

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytuhu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- poswiadczona za =zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji,

2) sankcje:

a) kara umowna: 25% obowiazujacej w danym momencie stawki minimalnego
wynagrodzenia brutto za kazda osobg, ktora wykonuje czynnosci okreslone ponizej
w ppkt 3., a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawece,

b) kara umowna: 500,00 zi za kazdy dzien opodznienia w zloZeniu o$wiadczenia,
0 ktérym mowa w pkt 1.,

¢) kara umowna: 500,00 zl za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajacemu
na zadanie zanonimizowanych dokumentéw o ktérych w ppkt. 1) potwierdzajacych
zatrudnienie przez Wykonawcg lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych przy realizacji przedmiotu zamowienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajacego.

3. Rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamodwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre§lony w art.
22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

1)  obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego;

2)  wykonywanie pozostalych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i 39
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap [



" { i i
Eﬁpg;:fsekie Rzeczpospolita Vs Unia Eur_c:\pfjska
Europejski Fundusz
Pragram Regionatny Saivss Zdrowe tycie, czysty zysh Aozwoju Regionalnego
g ] - Polska " ycie, czysty zy il 9

wykonania 1 odbioru robét przez caly okres wykonywania tych czynnosci w ramach

zamowienia.

19. Informacja o wymaganiach, o ktérych mowa w Art. 96 ust. 1 ustawy PZP (Aspekty
spoleczne).

Zamawiajacy przewiduje wymagania obejmujacych aspekty spoleczne, zwiazane
z zatrudnieniem, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ppkt a) ustawy Pzp.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamowienia
min. 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu Ustawy a dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy.

Do decyzji Wykonawcy nalezy zatrudnienie wigkszej liczby o0sob bezrobotnych,
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z p6ézn. zm.), ktore Wykonawca zatrudni na podstawie

umowy o pracg przy realizacji zamowienia przez caly okres wykonywania zamoéwienia.

20. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady(UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, zZe:

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osdb, ktorych dane
Wykonawca przekazal w niniejszym postepowaniu,

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.
»Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul.
Teatralnej. Etap [ prowadzonym w trybie podstawowym;

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

4) dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; (;7 S
&7 )
£ e
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5) obowiazek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z
udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada:

= na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

= na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmiana wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie narusza
integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow;

= na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art. 18
ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) Wykonawcey nie przyshuguje:

— w zwigzku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

= na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6

ust. 1 lit. ¢ RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art.16 rozporzadzenia 2016/679, nie (j
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moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub

konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

Wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o

udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajacego w Biuletynie
Zamowien Publicznych, prawa, o ktorych mowa w art. 15 1 art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
sq wykonywane w drodze Zadania skierowanego do Zamawiajacego.

21. Zalaczniki stanowiace integralng czes¢ SWZ:

Zatacznik Nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zatacznik Nr 2 — Wzdr umowy.

Zatacznik Nr 3 — Formularz ofertowy.

Zatacznik Nr 3A — Wykaz Cen.

Zatacznik Nr 4 — O$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania.

Zatacznik Nr 5 — Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.
Zalacznik Nr 6 — Wykaz robot.

Zatacznik Nr 7 — Wykaz osoéb skierowanych przez Wykonawceg do realizacji zamowienia.
Zalacznik Nr 8 — Wykaz 0séb punktowanych — kryterium nr 2 oceny ofert.

Zatacznik Nr 9 — Zobowiazanie podmiotow trzecich.

Zatacznik Nr 10 — Wzér oswiadczenia wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamoOwienia

Zatacznik Nr 11 — Oswiadczenia o ochronie danych osobowych.

Zatacznik Nr 12 - Link do postgpowania oraz 1D postgpowania
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Zalgcznik Nr 1 do OPZ

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostepna jest pod adresem:

https://drive.cooele.com/drive/folders/lvdERWoqUzoHLwVJ KhlgiVWs9hGTN95f?usp=shari
ng

g
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Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
ul. Teatralna 11, 82-300 Elblag

Zalacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu

od ul. Teatralnej”

Znak sprawy: 01/03/21 GZ .

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I
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1. OGOLNY OPIS ZADANIA INWESTYCJNEGO

1) Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
od ul. Teatralnej. Etap 17 w sposdb zapewniajacy ciaglos¢ funkcjonowania teatru
oraz zapewniajacy uzyskanie pozwolen na uzytkowanie obiektu po zrealizowaniu etapu 1.

Projekt pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblagu od ul. Teatralnej” realizowany bedzie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wspéltfinansowanego
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 6 — ,Kultura
idziedzictwo”, Dzialania 6.1 — Infrastruktura Kultury”, Poddzialania 6.1.2 — | Instytucje
kultury”, Nr projektu RPWM.06.01.02-28-0006/17-00.

2) Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz wazne
pozwolenie na budowe.

3) Inwestor w ramach robot budowlanych planuje przeprowadzi¢ na budynku teatru nastepujace
prace:

a) rozbudowe obiektu celem poszerzenia oferty kulturalngj Teatru o pracownie tematyczne
oraz przestrzen funkeyjng
b) remont i przebudowg istniejacych powierzchni celem podniesienia standardu §wiadczonych
ushug kulturalnych.
¢) zagospodarowanie terenu wraz z przebudowa sieci zewngtrznych 1 wykonaniem
przytaczy
4) Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal we wlasnym zakresie szczegdtowej wizji lokalnej w terenie
celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji ninigjszego zamdowienia.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

2.1.Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane obejmujace rozbudowe, przebudowe
iremont oraz termomodernizacje Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblggu
od ul. Teatralnej, wraz z zagospodarowaniem terenu od strony poludniowej — realizacja I
Etapu, w zakresie okre$lonym w dokumentacji projektowej:

=  Wielobranzowym projekcie budowlanym

= Projektach wykonawczych

* Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Przedmiarach robot oraz Specyfikacjach technicznych wykonania, i odbioru robét
budowlanych

UWAGA:

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi dokumentacja projektowa sporzgdzona w 2016 r.,
dla ktorej Inwestor uzyskal Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe w 2016 r. oraz dokumentacja projektowa sporzqdzona w 2020 r., dla ktérej Inwestor
uzyskat zamienne pozwolenia na budowe w 2021 r.

2.2.Dane ogoélne inwestycji:
2.2.1. Inwestor — Zleceniodawca:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
ul. Teatralna 11; 82-300 Elblag

3o
va

2.2.2. Adres inwestycji

ul. Teatralna 11, 82-300 Elblag
2
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dziatki nr 424/1, 424/2, obrgb nr 11
2.2.3. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

" Decyzja nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r. Prezydenta Miasta Elblag obejmujaca
rozbudowe,  przebudowe i remont Teatru im.  Aleksandra  Sewruka
wraz z zagospodarowaniem terenu.

* Decyzja nr 18/2017 z dnia 19.01.2017 r. Prezydenta Miasta Elblag dotyczaca zmiany
nazwy inwestycji w nowym brzmieniu pozwolenie na budowe dla Teatr im. Aleksandra

Sewruka w Elblagu obejmujace: rozbudowe, przebudowe, remont
oraz termomodernizacje Teatru im. Aleksandra Sewruka wraz z zagospodarowaniem
terenu.

* Decyzja nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r. Prezydenta Miasta Elblag zmieniajaca decyzjg
o pozwoleniu na budowe nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r., zatwierdzajaca zamienny
projekt budowlany, obejmujaca rozbudowe, przebudowg, remont oraz termomodernizacje
Teatru im. Aleksandra Sewruka wraz z zagospodarowaniem terenu od strony poludniowe;j
— realizacja [ Etapu.

2.2.4. Projekt budowlany stanowiacy zalacznik do Decyzji nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r.

* Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu) Tom I
* Projekt budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje wewngtrzne) Tom 11
* Projekt budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje wewnetrzne) Tom II1

2.2.5. Projekt budowlany stanowigcy zalgcznik do Decyzji nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.

® Projekt zagospodarowania terenu zamienny
* Projekt architektoniczno - budowlany zamienny
* Projekt branzy elektrycznej zamienny

UWAGA:

Zamowienie - zakres realizacji inwestycji okreslony w projekcie budowlanym pn.: ,Rozbudowa,
przebudowa iremont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblggu oraz Centrum Spotkan
Europejskich "Swiatowid" w Elblggu” (2016), dotyczy wylgeznie Teatru im. Aleksandra Sewruka
od ul. Teatralnej w Elblggu.

Zaméwienie nie dotyczy Centrum Spotkari Europejskich Swiatowid w E. Iblggu.

Czes¢é obiektu uiytkowana przez Centrum Spotkaii Europejskich Swiatowid w Elblggu podlega
obecnie realizacji inwestycyjnej na rzecz innego, niezaleznego podmiotu - Centrum Spotkari
Europejskich Swiatowid w Elblggu.

Poniewa; obiekt zaréwno w czesci Centrum Spotkari Europejskich Swiatowid w Elblggu
jak i czesci Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblggu stanowi kubaturowo integralng calosé,
powigzang réwnie; funkcjonalnie, Wykonawca robot powinien uwzglednié ten fakt w realizacji
przedmiotowego zadania.

2.2.6. Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa
i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”

1) PROJEKT PODSTAWOWY (Decyzja nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r.) Rozbudowa,
przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum
Spotkan Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu.

a) Projekt budowlany': Projekt zagospodarowania terenu TOM I: Dokumenty
formalne, (07.2016 1.)

b) Projekt budowlany': Projekt wielobranzowy TOM III: Zakres: Teatr
im. A. Sewruka (07.20161.) ag 3

3
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c) Projekty wykonawcezy — TOM I Dokumenty formalne, Projekt Zagospodarowania
Terenu

d) Projekty wykonawezy — TOM I Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacje
ZeWngtrzne

¢) Projekty wykonawczy — TOM II Rozdziat 1 Projekt architektury (12.2016)

f) Projekty wykonawezy — TOM Il Rozdzial 2 Projekt konstrukeji (12.2016)

g) Projekty wykonawezy — TOM II Rozdzial 3 Projekt Instalacji elektrycznych
(12.2016)

h) Projekty wykonawezy — TOM II Rozdzial 4 Projekt instalacji niskopradowych
(12.2016)

1) Projekty wykonawczy — TOM II Rozdziat 5 Projekt instalacji wod.-kan. (12.2016)

J) Projekty wykonawezy — TOM II Rozdziat 6 Projekt CO-CT (12.2016)

k) Projekty wykonawezy — TOM II Rozdzial 7 Projekt Instalacji wentylacji
1 klimatyzacji (12.2016)

1) Projekty wykonawezy — TOM III Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt STWiORB

2) PROJEKT ZAMIENNY (Decyzja nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.) Rozbudowa,
przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. teatralnej
—aneks 1 (etap 1)

a) Projekt zagospodarowania terenu zamienny’: Projekt budowlany zamienny —
Projekt Zagospodarowania Terenu - etap 1 (12.2020)

b) Projekt architektoniczno - budowlany zamienny? Projekt budowlany - aneks 1 —
TOM T - Projekt budowlany - aneks 1 (architektura / konstrukcja / system SSP
i DSO) (09.2020)

¢) Projekt branzy elektrycznej zamienny": Projekt budowlany - aneks 1 — TOM IV
Elektryka (06.2020)

d) Projekt budowlano - wykonawczy 1 etapu - instalacji przylaczeniowej kanalizacji
sanitarngj oraz przylacza kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy,
przebudowy i remontu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu, ul. Teatralna 11
(12.2020)

* Przedmiar robot: I etap instalacji przylaczeniowej kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza i instalacji przylaczeniowej kanalizacji z dn. 19.12.2020

= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: 1 - etap
instalacja przylaczeniowa kanalizacji sanitarnej oraz przylacze i instalacja
przylaczeniowa kanalizacji deszczowej

e) Projekt budowlano - wykonawezy przylacza i instalacji przylaczeniowej wody
dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i remontu Teatru im. Aleksandra
Sewruka w Elblagu, ul. Teatralna 11 (10.2020)

* Przedmiar robot: Przedmiar z dn. 30.11.2020
" Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Przylacze
wodociagowe z pazdziernika 2020

f) Projekt budowlany aneks 1 - TOM [ ROZDZIAL 3: System SSP i DSO (10.2020)

* Przedmiar robot: Projekt wykonawczy etap 1 — TOM VIII przedmiary
ikosztorysy (06.2020) - opracowanie wieclobranzowe, data opracowania
17.03.2021

= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych:

g) Projekt budowlany aneks 1 — TOM III Instalacje sanitarne (09.2020)

® Przedmiar robot: Przedmiar Robdt etap 1 — TOM Il Instalacje sanitarne
(06.2020/07.2020)
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: STWiORB
Etap 1 — TOM III Instalacje sanitarne (06.2020) {}7 5
729

4

? Projekty stanowigce zalacznik Decyzji nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.
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h) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 -~ TOM Illa: Instalacje sanitarne. Instalacja
wod.-kan. (06.2020)
i) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 — TOM IlIb: Instalacje sanitarne. Instalacja
klimatyzacji (06.2020)
J) Projekt wykonawezy zamienny etap 1 — TOM Illc: Instalacje sanitarne. Instalacja
c.0. i ciepla technologicznego (06.2020)
k) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 — TOM IIld: Instalacje sanitarne. Instalacja
wentylacji (06.2020)
1) Projekt wykonawezy etap 1 — TOM VI SYSTEM ISPICJENTA (12.2020)
TOM Va: Zalozenia i wytyczne modernizacji i rozbudowy Systemu Inspicjenta w
Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblagu, zwigzane z rozbudowa budynku Teatru
(06.2020)
®  Przedmiar robot (17,12.2020)
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych:
m) Projekt wykonawezy etap 1 — TOM I Architektura (06.2020)
® Przedmiar robét: Projekt wykonawczy etap 1 — TOM VIII przedmiary
i kosztorysy (06.2020) - opracowanie wiclobranzowe, data opracowania
17.03.2021
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Projekt
wykonawczy etap 1 — TOM VII STWiORB architektura (06.2020)
n) Projekt wykonawezy _etap 1 — TOM Konstrukcja (06.2020)
®* Przedmiar rob6t: Projekt wykonawczy etap 1 — TOM VIII przedmiary
i kosztorysy (06.2020) - opracowanic wielobranzowe, data opracowania
17.03.2021
® Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (06.2020)
0) Projekt wykonawezy etap 1 — TOM V Teletechnika (06.2020)
* Przedmiar robét: Projekt wykonawczy etap 1 — TOM VIII przedmiary
i kosztorysy (06.2020) - opracowanie wielobranzowe, data opracowania
17.03.2021
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych:
p) Projekt wykonawezy etap 1 — TOM IV: Elektryka (06.2020)
* Przedmiar robét: Przedmiar robét
= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: Specytikacja
Techniczna TOM IV Elektryka (06.2020)
q) Scenariusz rozwoju mozliwych zdarzei w czasie pozaru w budynku uzytecznosci
publicznej dla I etapu rozbudowy, przebudowy i remontu Teatru im. Aleksandra
Sewruka w Elblagu przy ul. Teatralnej (12.2020)

UWAGA

Dokumentacja techniczna nie zawiera Projektu wykonawezego zabezpieczenia wykopu glebokiego

(informacji dot. rozwigzan technicznych zabezpieczenia):

- Obudowy wykopu, w ktérej powinna zostaé okreslona lokalizacja obudowy, Jjej konstrukcja
i usytuowanie poszczegolnych elementow wraz z okresleniem warunkéw realizacji obudowy
i wykonywania w niej wykopu;

- odwodnienia wykopu wraz z okresleniem elementéw odwadniajgeyeh, ich lokalizacji, glebokosci
posadowienia wraz z okresleniem warunkow jego realizacji;

- monitoringu budynkéw i obiektéw bedgcych w zasiegu oddziabywania - kreslenia rodzaju
obserwacji i pomiaréw kontrolnych oraz ich czestoliwosé wraz z podaniem wartosci
granicznych, kiorych przekroczenie moze spowodowaé uszkodzenie obiektow.

2.2.7. Jednostka Projektowa / Nadzér Autorski: cg Z
4

PAS PROJEKT Sp. z 0.0. -
UL Plantowa 5; 05-830 Nadarzyn
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2.3.Stan istniejgcy:

Budynek wolnostojacy, czgsciowo podpiwniczony, zlokalizowany w Elblagu przy zachodnigj
czesei Centrum Spotkan FEuropejskich stanowi siedzibe Teatru im. Aleksandra Serwuka
w Elblagu.

Granica podzialu powierzchni (pomieszczen) pomiedzy obydwoma podmiotami, tj. Teatru
im. Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu
jest nieregularna i na kazdej kondygnacji przebiega inaczej. Gtéwne polaczenie Teatru i CSE
to wejscie z holu CSE do foyer Teatru.

Foyer w ksztalcie litery ,,U” ma bezposrednie potaczenie z sala teatralna, zapelniang z gory
na dét. Do czeéci auli znajdujgce] sie najnizej (przy scenie) doj$¢ mozna takze klatkami
schodowymi znajdujacymi si¢ na koncach foyer. Klatki schodowe prowadzg do bufetu (z jednej
strony foyer) i do palami (z drugiej). Scena i jej dwie kieszenie zamykaja od strony zachodnigj
dwie kubatury teatralne. Za nimi po osi péinocno — poludniowej statycznie z kieszeni i sceng
biegnie korytarz komunikacyjny z calym szeregiem drobnych pomieszczen dostepnych z tego
ciagu. Schemat ,korytarz — pokoje” powtarza si¢ na czterech kondygnacjach — jedna ponizej
poziomu sceny (wykorzystano tu fizjografie terenu) — trzy kondygnacje od poziomu sceny
w gore. Korytarz na poziomie sceny zakonczony jest wyjSciami na zewnatrz budynku.

Rozwigzania konstrukeyjno - materialowe (stan istniejgey):

e Sciany
- Sclany poziomu I — gr. 2 c. murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej
(istniejg przekucia).
- Sciany zewnetrzne — cegla pelna, ocieplone metodg lekkq z materialem izolacyjnym —
styropianem 1 wyprawa klejowa.
- scianki dzialowe — z cegly pelngj lub plyt GK na rusztach.
Posadzki
- pokoj - korytarz — parkiet
- piwnica, malarnia, kieszen sceniczna — posadzki betonowe
- sala prob, scena — podloga biata
- sala teatralna — parkiet
- foyer, palarnia, bufet — plyty kamienne
- wezel sanitarny — terrakota
- klatki schodowe — lastryko
Stropodach i Stropy
- zelbetowe wylewane
- czgsciowo Akermana
- nad zasceniem kratownica stalowa
- nad sceng i widownig dZwigary kablobetonowe
stropodach — pokryty papa asfaltowa termozgrzewalna
- schody — zelbetowe wylewane
Stolarka
- okna: PCW, aluminiowa
- drzwi wewngtrzne — plycinowe, ptytowe, z drewna sosnowego
- drzwi zewnetrzne — z profili aluminiowych.
o  Wykonczenie wewngtrzne
- tynki na $cianach i sufitach cementowo-wapienne kat. I1, zatarte na gladko.
- cze$é tynkow pokryta gladzig gipsowa, malowane farba emulsyjna.
- cze$¢ techniczna poziomu [ — biatkowana.
sala teatralna 1 foyer — boazeria drewniana OP g
- $ciany w weztach sanitarnych pokryte glazura do réznej wysokosci. 7

*

Wykonczenie zewnetrzne
- §clany zewn.: tynk szlachetny od strony pdinocno —wschodniej na kolor bezowy
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i brzoskwiniowy
- Sciany zewn.: tynk szlachetny od strony potudniowo — zachodniej na kolor oliwkowy
- cokdt — lastryko phukane
- stolarka aluminiowa o biatym i brazowym kolorze ram oraz PCW.
- balustrady peine

e Instalacje wewnetrzne

- ogrzewanie centralne — centralne, wodne, zdalaczynne
ciepla woda — centralna

wodocigg

- instalacja zraszaczy p.poz

kanalizacja deszczowa

instalacja elektryczna

instalacja niskopradowa(alarmowa)
instalacja telefoniczna

instalacja odgromowa

instalacja gazowa

- wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna
- wewngtrzna sie¢ komputerowa

o Wyposazenie wewngtrzne

2.4.2,

- wyposazenie wezlow sanitarnych

- urzadzenia przylaczy instalacyjnych,
- wezta C.O.,

- dzwig towarowy (nieczynny)

2 stacje TRAFO

scena obrotowa

wyposazenie sznurowni

»zelazna kurtyna”

- wyposazenie o§wietleniowe sceny

- wyposazenie akustyczne

2.4.Orientacyjny zakres rzeczowy robét do realizacji:

2.4.1.

Opis planowej inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie i przebudowie istniejacych powierzchni
i rozbudowie Teatru o pracownie tematyczne oraz przestrzen funkcyjna, tj.: Matg Scene,
Salg préb czytanych i sytuacyjnych, zaplecze techniczne, a takze zwigkszeniu powierzchni
ekspozycyjnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 424/1 zabudowanej budynkiem oraz dzialce
o numerze 424/2 przy ul. Teatralnej — obecnie parking. Inwestycja realizowana bedzie
na terenach zurbanizowanych.

Rozbudowa obejmuje utworzenie nowej bryly, tj.: wejscia na Duza Scene - do budynku
Teatru od ul. Teatralngj wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudowa parkingu.
Projektowana rozbudowa to bryta budynku 5-cio kondygnacyjnego o funkeji uzytecznoscei
publicznej.

W ramach przedmiotowej inwestycji zalozone jest wykonanie przebudowy przylaczy
instalacji wewnetrznych w zakresie ujgtym w dokumentacji projektowe;.

Zakres wprowadzanych zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

pn. Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
oraz Centrum Spotkan Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu (5,/—:/

1) Zmienia sig zakres projektu — projekt zamienny dotyezy tylko etapu 1.
2) W etapie 1 wykonana zostanie rozbudowa budynku Teatru im. Aleksandra Sewruka
7
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od strony poludniowej oraz przylegajace do niego od tgj strony zagospodarowanie
terenu na dzialce. Calo$¢ realizacji budynku — rozbudowa od strony poinocnej
realizowana begdzie si¢ w kolejnych etapach, ktore nie sa przedmiotem ninigjszego
zamowienia,

3) Aneks 1 do projektu budowlanego dla przedsigwzigcia pn. Rozbudowa, przebudowa
iremont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu oraz Centrum Spotkan
Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu stanowigcego zalacznik do decyzji pozwolenia
na budowg nr 434/2016, polega na aktualizacji w oznaczonym na rysunkach zakresie,
tj. zgodnie z wyszczegblnieniem na str. 2 Projektu budowlanego - aneks 1 TOM I
(architektura / konstrukcja / system SSP i DSO), stanowigcego zalacznik do decyzji
pozwolenia na budowg nr Decyzja nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.

4) W projekcie zamiennym — Projekt budowlany aneks 1 TOM 1 (architektura /
konstrukcja / system SSP iDSO) - opracowanie z 09.2020 r., nastapila zmiana
numeracji pomieszczen i ich lokalizacji. Wprowadzone zmiany maja odzwierciedlenie
w projekcie konstrukeji i projektach branzowych.

5) Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa
iremont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”
wymieniona w pkt 2.2.6, w oparciu o ktéra realizowane bedzie zadanie, stanowi
zatacznik nr 1 do OPZ.

2.4.3. Prace planowane do przeprowadzenia na budynku teatru w ramach realizacji
inwestycji etap 1
1) Zamowienie — zakres realizacji inwestycji dotyczy tylko etapu 1.
W etapie 1 przewiduje nastgpujace prace — rozbudowe budynku od strony
potudniowej wraz z instalacjami i wyposazeniem pomieszczen.

Zakup i montaz wyposazenia pomieszczen bedzie elementem odrebnego
post¢powania, nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.

2) W ramach robét planuje przeprowadzi¢ na budynku teatru nastepujace prace:

a) rozbudowa istniejacego obiektu celem poszerzenia oferty kulturalnej Teatru
0 pracownie tematyczne oraz przestrzen funkcyjna tzw. malq sceng, sali (salg) préb
czytanych, isytuacyjnych, garderdbi zaplecze techniczne,

b) remont i przebudowa istnigjacych powierzchni celem podniesienia standardu
swiadczonych ustug kulturalnych w zakresie m.in. powierzchni wystawienniczych,
czgScei technicznej w tym garderdb, komunikacji i zaplecza technicznego,

c) przebudowa sieci zewngtrznych, wykonanie przylaczy, przebudowa instalacji
zgodnie z projektami branzowymi,
d) wykonanie zagospodarowania dziatki.
3) Dane liczbowe przedsiewziecia:
a) powierzchnia uzytkowa rozbudowy obiektu: 1141,5 m?,
b) powierzchnia uzytkowa istniejaca przeznaczona do remontu i przebudowy: 1201,3
2
m-.
2.4.4. Roboty budowlane beda polegaly na:
e rozbudowie budynku o bryle D VI wraz z instalacjami
e przebudowie sieci zewnetrznych,
e rozbiorce czesci istniejacych stropow, =
e rozbiéree czedei eian dziatowych, &
¢ wymurowaniu $cian dzialowych zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j,
e wykonaniu zabezpieczen p.poz. zgodnie z ekspertyza pozarowa,
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* wykonaniu przylaczy i przebudowie instalacji zgodnie z projektami branzowymi*
e termomodernizacji istnigjacych elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej,
e remoncie podldg w pomieszczeniach,
¢ wykonaniu okladzin $ciennych,
e wymianie balustrad,
e wykonaniu czgéci instalacyjne;j,
e montazu opraw oswietleniowych,
® zastosowaniu odnawialnych zrédet energii, poprzez montaz paneli fotowoltaicznych
na dachu
e wykonaniu zagospodarowania dziatki
Uwaga!
*Zamawiajacy informuje, ze przylageze CO wraz z nowym wezlem cieplnym realizowane bedzie w
ramach odrgbnego zadania inwestycyjnego, tj. przy termomodernizacji Teatru.

3. Cena i platnosci.
3.1. Cena ryczaltowa - Wykaz Cen

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),
Zamawiajacy jest zobowigzany do przygotowania Przedmiaru Robot. Zgodnie z tym
Rozporzadzeniem Przedmiar Robot powinien zawieraé zestawienie przewidywanych
do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz ze szezegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis
oraz wskazaniem wlasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych. W przypadku kontraktu ryczaltowego dokumentacja projektowa
moze nie obejmowac Przedmiaru Robot (§4 pkt 3 Rozporzadzenia). W takich jednak wypadkach
podstawa do okreslenia ceny catkowitej za przedmiot zaméwienia jest Wykaz Cen (Zatacznik nr
3A do SWZ), gdzie catkowita cena ryczaltowa rozbita jest na ceny ryczattowe za poszczegolne
elementy robot i wyposazenia. W ten sposéb cena oferowana za przedmiot zamodwienia jest
sumg czgsciowych cen ryczaftowych za elementy robot i wyposazenia okre§lone w Wykazie
Cen.
W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i
koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajace z Dokumentacji
Projektowe;j i zapisow SWZ wedlug wlasnych szacunkéw.
Wyceng dotyczgeg danego elementu ryczaltowego nalezy wykonaé w oparciu o:
+ Dokumentacj¢ Projektows (cz¢$¢ opisowa i rysunkows),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- SWZ,
- Umowe,
« Zalecang wizje¢ lokalng w terenie,
z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania
danego elementu robdt, wszelkich wydatkow pobocznych oraz uwzgledniaé ryzyka zwiazane
z budowa, ukonczeniem, uruchomieniem i konserwacija catosci robét, w tym wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogélne i podobnego rodzaju obcigzenia.
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Wszystkie czgSciowe ceny ryczaltowe muszq odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty
wykonania danej pozycji elementu robot i wyposazenia. Zamawiajacy informuje, Ze zanizanie
ceny jednostkowej (WartoSci brutto za pozycjg elementu) bedzie uwazane za czyn nieuczciwej
konkrecji.

Krotkie opisy w poszezegolnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione s tylko dla celow
identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosié si¢ do Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Umowy i SWZ
weelu uzyskania pelnych wskazowek, informacji, instrukcji lub opisow  robot
jak i zastosowanych materialow i wyposazenia. Uwaza sig, ze Wykonawca dokladnie zapoznatl
si¢ opisem wykonania robot budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowane;j
budowy. Niezaleznie od ograniczef, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczace
poszczegdlnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca
winien mie¢ pelng $wiadomos¢, ze ceny ryczaltowe ktére wprowadzit do Wykazu Cen dotyczg
zakonfczonych elementéw Rob6t i Wyposazenia.

Calo$¢ robot ma byé wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Umowg
jak i obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana, z zachowaniem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni §wiadomy wszystkich wymagad i zobowiazan,
wyrazonych bezpo$rednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SWZ i ze
stosownie do nich wycenit wszystkie elementy robot i wyposazenia zawarte w dokumentacji
projektowej i SWZ.

Zalgczone Przedmiary Robét mogg by¢ pomocne dla Wykonawey przy wyliczaniu ceny
ryczaltowej Umowy, jednak nie beda podstaws do jakichkolwiek roszezen w stosunku do
ilosci robot, materialéw i sprzgtu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczaltowe;j.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo — terminowego, w tym dla potrzeb
rozliczeniowych, dopuszczalna bedzie podzial ceny danego elementu ryczaltowego
z zataczonego do SWZ Wykazu Cen. Podzial ten bedzie musial jednak uzyskac¢ zgode
Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego.

W Wykazie Cen — zalgcznik nr 3A, czeSciowe ceny ryczaltowe netto, nalezy podawaé z
dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

3.2. Platnosci beda dokonywane zgodnie z Umowa — wzér umowy stanowi zalacznik nr 2

do SWZ.

3.2.1. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (za zakoficzone
elementy rob6t wskazane w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji,
opracowanym w oparciu o elementy ryczaltowe wskazane w Wykazie Cen po
protokolarnym ich odbiorze przez Inwestora Zastgpczego) do 10 dnia kazdego miesigca.

3.2.2. Wykonawca przygotowuje wniosek o platnos$¢ wraz z miesiecznym rozliczeniem
rzeczowo-finansowym i zatacza protokoly odbioru robdt potwierdzone przez branzowych
Inspektorow Nadzoru wraz z Raportami z wykonania robét za dany okres rozliczeniowy > -
do 20 dnia kazdego miesiaca. (}5-;8
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3.2.3. Minimalna wysoko$¢ platnosci zglaszanej przez Wykonawce we wniosku o platnosc
za dany okres rozliczeniowy wynosi 250 000 PLN netto.

Podstawa do zlozenia faktury za dany okres rozliczeniowy jest ztozenie wszystkich wymaganych
dokumentéw.

W I'kwartale realizacji inwestycji, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze w uzasadnionym
przypadku dopuscic nizsza wartos¢ przerobu za zakonczone elementy robot.

Do kazdego (z wyjatkiem pierwszego) wniosku o platnos¢ Wykonawca dolacza o$wiadczenia
podwykonawcow o braku zaleglosci finansowych za wykonane, odebrane i oplacone w ramach
umowy roboty dla danego okresu rozliczeniowego, a w przypadku zakonczenia catoéci robét
przez  Podwykonawcg, ~ Wykonawca  dotacza  oéwiadczenie  Koficowe — podpisane
przez Podwykonawcg, informujace ze zostat on w catoéci rozliczony przez Wykonawce.

Do protokotu odbioru koncowego robét, Wykonawca zalacza o$wiadczenia wszystkich
Podwykonawcéw o braku zalegtosci finansowych za wykonane, odebrane i optacone w ramach
umowy roboty do momentu odbioru koficowego robot.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakonczone elementy robét, zgodnie
ze szezegOlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wraz ze sktadang faktura nalezy zlozydé:

. zatwierdzone przez Inwestora Zastepczego miesigezne rozliczenie finansowe wraz z
petna dokumentacja potwierdzajaca wykonanie danych robét (obmiary, certyfikaty, deklaracje)
potwierdzonych protokotami odbioru czg$ciowego robét podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli stron.

° stosowne o$wiadczenia:

» braku podwykonawcow - podpisane przez Generalnego Wykonawee i skladane
wsytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robdt nie zatrudnial zadnych
podwykonawcow;

» podwykonawecow oraz dalszych podwykonawcéw - podpisane odpowiednio przez
kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, i skladane w sytuacji gdy
przy realizacji Przedmiotu Umowy sa zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi
podwykonawcy.

» oswiadczenia o braku innych podwykonawcéw - podpisane przez Generalnego
Wykonaweg w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat innych
podwykonawcow niz wskazanych.

 oswiadczenic wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajacego.

4. Cena ma uwzgledniaé koszty wykonania robét, a takze dodatkowo:
4.1, Koszt zasilania w energig elektryczng placu budowy, odbioru éciekéw, dostarczenia wody,
zuzycia gazu, c.o. i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia
protokdlarnego odbioru kofcowego robdt, (w tym ewentualne koszty wykonania @’75
przylaczy). :
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Koszt oplat zwiazanych z wywozem gruzu i ewentualnego nadmiaru ziemi na sktadowisko
oraz koszt utylizacji odpadow.

Koszt opracowania projektu organizacji robot.

Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych budynkow.

Koszty wygrodzenia catego placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowane;

0 wysoko$ci min 2,0 m o ile bedzie to niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia.

Koszty skutecznego zabezpieczenia elementow istniejacych, a nie podlegajacych
demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia.

Koszt odpowiedniego zabezpieczenia oraz utrzymania w czystosci wjazdow i dojéé
na teren budowy, a takze obiektow teatralnych gdzie prowadzone beda roboty.

Koszty organizacji i zaplecza socjalnego budowy.
Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy.
Uzyskania na wlasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

Koszt wszystkich podatkow, cla, ubezpieczen, transportu i inne obciazenia, ktore
Wykonawca ma obowiazek placi¢ w zwiazku z Umowa.

Mozliwo$¢ wzrostu cen materialdéw, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie
realizacji Umowy.

Koszt udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamowienia, na okres zgodny
Z Umowa. '

Koszt  odbioréw  specjalistycznych — niezbednych  dla  realizacji  inwestycji,
oraz przygotowania dokumentacji, badan, protokotéw wymaganych przez stosowne organy
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Koszt obstugi geodezyjnej na kazdym etapie realizacji projektu. (Zamawiajacy ma prawo
zada¢ na kazdym etapie realizacyjnym nieodplatnego dostarczenia przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyjnej)

Koszt wykonania wykopéw wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem
wykopow w zgodzie z obowiazujacymi przepisami w szczegdlnoéci z przepisami Ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Koszty ewentualnych uzgodnien, pozwolen itp.

Koszt obstugi geotechnicznej catosci projektu, w tym geotechniczny odbiér wykopéw
pod wszystkie fundamenty.

Koszt wykonania szczegbtowego harmonogramu rzeczowo-finansowo dostarczonego
przez Wykonaweg w terminic do 14 dni od podpisania Umowy. Opracowany
harmonogram musi odpowiada¢ kosztom zawartym w Wykazie Cen, ktory zostanic
zlozony przez Wykonaweg w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem
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Kosztow zawartych w Wykazie Cen zewentualnym rozbiciem elementow robot na
poszczegblne podelementy pozwalajacym na plynna, realizacje oraz umozliwiajacym
odpowiednie fakturowanie.

4.20. Koszt dokumentacji powykonawczej] w 3-ech egzemplarzach wraz z zalaczonymi
certyfikatami zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczna na zastosowane wyroby
w ramach zamoOwienia zapisanej rowniez w formie elektronicznej - PDF (skan).

4.21. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.22. Koszty ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do uzytkowania.

4.23. Koszty utrzymania czysto$ci na terenach przylegtych do terenu budowy (dojazdy).

4.24. Koszt wykonania zabezpieczen wzdluz wykopow w bezposredniej granicy dziatki
budowlang;.

4.25. Koszt wykonania zabezpieczenia i zabudowania ewentualnych dodatkowych otworow
technologicznych.

4.26. Koszt wszelkich robét technologicznych, w tym dostosowanie infrastruktury zewnetrznej
(wjazdu) na potrzeby wykonywanych robot.

4.27. Koszty ewentualnego nadzoru i prac archeologicznych.

4.28. Koszty wykopéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystgpowania gruntow
niebudowlanych.

4.29. Koszt pokrycia odpowiednimi warstwami izolacyjnym przewoddéw (znajdujacych sig
na nienormatywnych gleboko$ciach) instalacji sanitarnej zewnetrznej, o ile wystepuje.

4.30. Koszt likwidacji zaplecza i obiektow tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem
po budowie.

4.31. Koszty sprzatania po budowie przed przekazaniem obiektéw do uzytkowania.

4.32. Koszt przygotowania dokumentéw OT po realizacji inwestycji (dokumenty OT musza

zostac przedstawione do akceptacji Zamawiajacego przed ich zlozeniem).

4.33. Koszt obowiazkowego przebywania Kierownika Budowy na terenie budowy w kazdym
tygodniu realizacji prac az do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

4.34. Koszt przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz sygnalizacji
przeciwpozarowych (w terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiajgcego)
po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

4.35. Koszt wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy) wg. wytycznych,
o ktorych mowa w pkt 5 6.

4.36. Koszt dostarczenia i montazu tablicy informacyjnej/pamiatkowej wskazujacej na
dofinansowanie inwestycji ze srodkéw UE — wg wytycznych, o ktérych mowa w pkt 6.13

ppkt d). g 5

5. Polisy ubezpieczeniowe

13

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa i remont
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblggu od ul. Teatralnej. Etap I




Fundusze : { Unia Europejska s
» - 4 - w

Europejskie Eglesclfgospohta J Europejski Fundusz X

Prugram Regionalny _ Yazeee Idrowe 2ycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego Hat

Polisa ubezpieczeniowa z tytulu prowadzonej dzialalnosci

Wykonawca zobowiazany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej 1 kontraktowej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwiazanej
z przedmiotem zamowienia (w tym w zakresie robot budowlano-montazowych) na kwote
nie nizszq niz:

6 000 000 PLN (sze$¢ milionow zlotych) przez caly okres obowigzywania Umowy

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formic klauzul dodatkowych musi zawieraé:

odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urzadzeniach;
odpowiedzialno$¢ za szkody zwiazane =z uzywaniem milotéw pneumatycznych,
hydraulicznych kafaréw;

odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy
wolnobiezne;

odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow jezeli przy wykonywaniu kontraktu Wykonawca
bedzie postugiwaé sie podwykonawcami;

odpowiedzialno$¢ za szkody powstale po wykonaniu ustugi budowlano-montazowej;

OC za szkody wyrzadzone przez produkt;

OC za szkody wyrzadzone w nastgpstwie wadliwego wykonania prac i ustug;

OC pracodawcy za wypadki przy pracy (klauzula OC pracodawcy);

odpowiedzialno$ci wzajemnej wszystkich ryzyk budowy w przypadku realizacji czesci robot
przez podwykonawcow;

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone swoim podwykonawcom i przez nich
(odpowiedzialnos¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej);

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych;
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody powstale w trakcie prac tadunkowych w tadunku
i mieniu otaczajgcych, w tym w pojazdach i kontenerach;

odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy
wolnobiezne, o ile w trakcie wykonywania zamdwienia wykonawca bedzie sig¢ poshigiwat
takimi maszynami;

odpowiedzialnodci cywilnej za szkody powstale w nastepstwie wstrzasow, wibracji, dziatania
miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw, zastosowania materialow wybuchowych;
odpowiedzialnodci cywilnej za szkody nie bedace nastgpstwem szkdd rzeczowych badz
osobowych (czyste straty finansowe) minimalny limit odpowiedzialnosci 500 000,00
zlotych;

odpowiedzialnosci cywilnej w okresie gwarancji i rekojmi, za szkody powstale po
przekazaniu wykonanej pracy w uzytkowanie odbiorcy;

odpowiedzialnosci wykonawcy za szkody spowodowane przez wykonawcg podczas
spefniania jego obowiazkéw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi a takze szkody, ktore
ujawnity si¢ w okresie gwarancji ale powstaty kiedy prace budowlane byly realizowane;
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody powstate w mieniu powierzonym poddanym obrobee,
naprawie, lub innym tego typu czynno$ciom.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
oryginal polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zaméwienia oraz zdeponowacé
u Zamawiajacego kopig polisy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
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W przypadku wygasnigeia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy (takze w przypadku
przedluzenia terminu realizacji Umowy), Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
oryginatu nowej polisy, z ktdrej wynika, ze Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciaglosci i
wysokosci, ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci.

Polisa ubezpieczenia Robdt objetych zaméwieniem

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia na wlasny koszt Robét od zdarzen losowych na
warunkach Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
oryginal polisy ubezpieczenia Robét waznej co najmniej przez przewidziany w Umowie okres
wykonywania Umowy oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg. Suma ubezpieczenia Robdt nie moze by¢ nizsza
niz wartos¢ Umowy brutto. W przypadku przediuzenia wykonywania Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakoficzenia wykonywania Umowy i
przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uplywem waznosci polisy oryginat polisy dotyczacej
przedtuZonego okresu ubezpieczenia Robot oraz zdeponowac u Zamawiajacego kopie tej polisy
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych powinno odnosic si¢ do catosci prowadzonych
prac, z wlaczeniem warto$ci wszelkich materialéw i urzadzen/maszyn objetych Umowa, Suma
ubezpieczenia polisy bedzie odpowiadata wartosci Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach
polisy beda: Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej powinno spetniaé nastepujace warunki:

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawieraé

miedzy innymi:

a) objgcie ochrona ryzyko utraty, zniszczenia badz uszkodzenia mienia sktadowanego,
magazynowanego poza terenem budowy;

b) objecie ochrong ubezpieczeniowa szkod spowodowanych btedami producentdw;

o) klauzulg automatycznego wzrostu wartosci robot objetych Umowa;

d) klauzule przedtuzenia realizacji robot;

e) pozostatych zdarzen wskazanych przez Inwestora, co bedzie uzasadnione specyfika rodzaju
wykonywanych prac;

Polisa wszystkich ryzyk budowy CAR - w zakres ochrony polisy wlaczone beda:

f) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisow klauzuli 004 wedhg
standardu Munich Re lub réwnowaznych) w okresie co najmniej okresowi udzielane;
gwarancji (zakladany okres wynosi 36 miesiecy);

g) ubezpieczenie maszyn i instalacji podezas rozruchu probnego i testow (maksymalny czas
trwania rozruchu pojedynczej instalacji wynosi 4 tygodnie) (w rozumieniu zapisow klauzuli
100 wedhug standardu Munich Re lub rownowaznego);

h) ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku (w rozumieniu
zapisOw klauzuli 116 wedhug standardu Munich Re lub réwnowaznego);

i) ubezpieczenie mienia otaczajacego (w rozumieniu zapiséw klauzuli 119 wedhug standardu
Munich Re lub rownowaznego) z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z limitem w
wysokosci 10% wartosci Umowy;
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i) ubezpieczenic transportu lgdowego zt na jeden $rodek transportu (w rozumieniu zapisow
klauzuli 113 wedtug standardu Munich Re lub rownowaznego);

k) Kklauzula kosztoéw usunigcia pozostalosci po szkodzie - z limitem odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela w wysokos$ci nie nizszej niz 20 % wartosci Umowy brutto.

Zakres polisy nie moze zawiera¢ warunkow specjalnych dot. ochrony p.poz. (w rozumieniu
zapisow klauzuli 112 wedlug standardu Munich Re lub réwnowaznego). Zakres polisy nie
moze zawiera¢ istotnych z punktu widzenia prowadzonej inwestycji klauzul
restrykeyjnych, zawezajacych zakres ochrony. Zakres polisy nie moze zawieraé wylgczenia
winy umyS$lnej i razacego niedbalstwa kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu i
pelnomocnikow ubezpieczonego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do polisy nastepujgcych klauzul
ograniczajgcych zakres ochrony z polisy CAR:

1) 010 - wylaczenie szkéd powstalych wskutek powodzi i zalania,

m) 012 - wylgczenie szkod powstalych wskutek wichury lub szkéd wodnych zwigzanych
z wichurg,

n) 110- szkody wyrzadzone przez opady, powddz i zalania,

0) 111- usunig¢cie rumowiska po osunigciu si¢ ziemi, Franszyzy redukcyjne majace
zastosowanie do polisy CAR nie mogg by¢ wyzsze niz 15.000 PLN (slownie: pig¢tnascie
tysigcy zlotych) na jedno zdarzenie.

Dla klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych dopuszeza si¢ franszyze w
wysokosci 10% wartoSci szkody, nie mniej 15.000 PLN (slownie: pi¢tnaScie tysiecy zlotych).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentow potwierdzajacych
platnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia dokumentow potwierdzajacych platnosci skladek najpozniej na 7 dni przed
wymaganym terminem platnosci. W przypadku nie wywigzania si¢ z tego zobowigzania
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umoéw we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz
zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nic wykraczaja poza przyjgte standardy
rynkowe.

Powyzsze klauzule bedg mialy pierwszenstwo przed innymi postanowieniami polisy, nie bgda w
jakikolwiek sposob ograniczone ani objegte dodatkowymi postanowieniami restrykcyjnymi
(mniej korzystnymi lub naktadajacymi dodatkowe obowigzki na Ubezpieczonych).

ZS
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6. Uwagi ogolne:

6.1. Ofertg cenowa sporzadzi¢ w oparciu o SWZ, w tym w szczegdlnosci o istniejacq
dokumentacj¢ projektowa, STWiORB i opis przedmiotu zamowienia w formie
uproszezonego Wykazu Cen (Zalacznik nr 3A).

6.2. Opracowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy musi zostac
dostarczony do akceptacji Zamawiajacemu 1 zaopiniowania Inwestorowi Zastgpczemu
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

6.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

6.4. Wszystkie wymienione w dokumentacji projektowej nazwy wlasne producentow

nalezy traktowaé jako przykladowe, a wyceni¢ i zastosowaé nalezy materialy
o parametrach nie gorszyvch lub réwnowaznvch do wskazanveh w dokumentacji

projektowej.

6.5. Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowej analizy dokumentacji technicznej 1 Opisu

przedmiotu  zamoOwienia celem  wyeliminowania  blgdow  lub  przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego
wykonania zamowienia.

6.6. Kierownik Budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i pelnienia
swojej w kazdym tygodniu realizacji prac az do uzyskania przez Wykonawce ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie.

6.7. Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy
(tj. Wykonawey, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje
robocze umozliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali
w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwg Wykonawey, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy)

6.8. Wykonawca kalkulujac ceng oferty wezmie pod uwage ryzyko zwigzane z realizacjg
zamdwienia na czynnym obiekcie teatralnym.

6.9. Dla ustalania wartoSci robdt nie objetych opisanym zakresem, a koniecznych
do wykonania przedmiotu zamowienia, stosowane begda kosztorysy opracowane
przez Wykonawecg na podstawie KNR, przy zastosowaniu S$rednich wskaznikow
do kosztorysowania oraz cen czynnikéw produkcji (ceny materialdéw i pracy sprzgtu)
publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud z kwartalu poprzedzajacego termin
stwierdzenia koniecznosci wykonania tych robdt.

6.10. W ofercie Wykonawea powinien okreslic:

p) ceng ryczattowa netto i brutto dla robdot budowlanych objgtych istniejaca dokumentacja
projektows, zgodnie z dolaczonym Wykazem Cen wraz z podaniem calkowitej ceny

q) do oferty Wykonawca musi dotaczyé uzupelnione tabelaryczne zestawienie warto$ci
ofertowych — Wykaz Cen, stanowiacy Zalacznik nr 3A é’ S
6.11. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad .'

bezpieczenstwa, dobrej jakosci, whaSciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
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obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna.

6.12. Realizacja inwestycji objgta bedzie nadzorem wylonionego w drodze przetargu
nieograniczonego Inwestora Zastepczego — SAFEGE S.A.S (akcyjna spotka uproszczona)
z siedzibg w 15-27 Rue Du Port, Parc de I’lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu ktorej
funkcje Inwestora Zastgpczego prowadzi SAFEGE S.A.S. Oddzial w Polsce z siedziba
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

6.13. Wykonawca robét zobowiazany jest do:

a) Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ przed ustawowym terminem
zgloszenia rozpoczgcia budowy.

b) Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym
i technicznym wraz z wykonaniem dla celow budowy przylaczy tymczasowych
zasilajacych w niezbgdne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikow przewidzianych do realizacji robot.

¢) Wygrodzenia placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci
min. 2,0 m.

d) dostarczenia i montazu tablicy informacyjnej/pamiatkowej speniajacej wymagania
okreSlone w dokumentach pn. ,,Podrgcznik wnioskodawey i1 beneficjenta programow
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, ,,Poradnik z zakresu
obowiazkéw informacyjno-promocyjnych RPO WiM 2014-2020” oraz ,Karcie
wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020”. Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm. Tablica powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej min. 1,5 mm ocynkowanej o krawedziach podwdjnie
gigtych, malowanej proszkowo z licem z folii odblaskowej I generacji. Tablica ma by¢
umocowana na dwoch shupach konstrukcyjnych ocynkowanych. Posadowienie w
gruncie min. 100 cm. zabetonowane. Plansza tablicy musi by¢ wykonana z jednego
elementu. Przed wykonaniem i montazem tablicy Wykonawca zobowiazany jest
dostarczyé Zamawiajacemu projekt graficzny tablicy do zatwierdzenia. Tablica
informacyjna powinna zosta¢ umieszczona w miejscu realizacji prac budowlanych od
momentu ich rozpoczecia. Po zakonczeniu prac budowlanych tablica informacyjna
bedzie pelnita funkcje tablicy pamiatkowej. Doktadna lokalizacja tablicy musi zostaé
uzgodniona z Zamawiajacym. Minimalna wymagana trwalo$¢ na noéniki, elementy
mocujace oraz powloki malarskie noénika tablicy wynosi 36 miesiecy od dnia jej
potwierdzonego protokotem montazu.

e) Statego utrzymania terenu budowy w czystoéci, usuwanie gruzu i odpadow.

f) Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czysto$ci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

g) Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robot na otaczajace srodowisko
i uzytkownikow okolicznych obiektow.

2 :
h) Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych ‘:"5 <,

szkod.
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i) Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakresow wykonywanych
robot uprawnienia 1 posiadajacych aktualne za$wiadczenia o przynaleznoSci
od Okrggowych Izb Inzynierow Budownictwa.

i) Prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt w zgodnoéci z obowigzujacymi normami technicznymi.

k) Przeprowadzania w  trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu technologii robot.

1) Posiadania na kazdy wbudowany material deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu Swiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien
on by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdéw obowigzujacego Prawa
Budowlanego). Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Inwestora
Zastepczego przed zakupem. Jezeli Wykonawca uZzyje materiatéw lub dostarczy
wyposazenie, sprzet lub wykona roboty z materialéw nie zatwierdzonych przez
Inwestora Zastgpczego, Zamawiajacy ma prawo nie zaptaci¢ za dany element robot,
sprzetu lub wyposazenia i zada¢ zmian w tym zakresie na koszt Wykonawcy robot.

m) Uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

n) Dostarczenia Zamawiajacemu dokladnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drog
dojazdowych, po ktorych bedzie odbywal sig transport materialow i sprzetu na potrzeby
prowadzenia i obslugi budowy, a takZze naprawienia na wlasny koszt
oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd spowodowanych
tfransportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w wersji papicrowe;j i elektroniczne;.

o) Zgloszenia do odbioru koncowego wykonanych elementow robdt z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

Przed zgloszeniem Kierownik budowy zobowiazany jest dokonaé¢ zapisu w dzienniku

budowy o zakonczeniu robdt oraz przygotowac kompletna dokumentacje powykonawcza,

w 3-ech egz. - opatrzona o$wiadczeniem Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania

robot budowlanych z projektem wykonawczym.

Dla poszczegolnych etapow realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzna réwniez przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych.

Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajacy zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja.

Poszczegdlne komplety dokumentacji musza by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.

Wykonawca, ktory zawart Umowe z Zamawiajacym:

a) moze zawrze¢ umowe 0 wykonanie czeSci Przedmiotu Umowy z innym wykonawca
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego

b) odpowiada przed Zamawiajacym za wykonawce, ktoremu zlecit do wykonania czesé

Przedmiotu Umowy @
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6.15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchvybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu. jakby to byly jego
wlasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

6.16. Wykonawca przygotowujac oferte oraz planujac harmonogram robét powinien
uwzgledni¢ ponadto:
e fakt realizacji robdt na czynnvm obiekcie, niewylaczonym z uzytkowania przez caly
okres realizacji Umowy.
e trwajace na obickcie prace termomodernizacyjne i instalatorskie (planowana data
zakonczenia lipiec 2021 r.)

7. Hierarchia waznos$ci dokumentacji:

1) SWZ (wraz z zalacznikami) + Opis przedmiotu zamowienia.
2) Projekty wykonawcze, Projekty Budowlane.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

8. Zalaczniki:

Zalgcznik nr 1 do OPZ — Dokumentacja projektowa

S
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Zalacznik nr 2 do SWZ - wzér

UMOWA NR ....cvuveees 12021
zawarta w Elblagu dnia ..........cccoceveinnnns
pomi¢dzy:
Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblagu z/s przy ul. Teatralnej 11, 82-300 Elblag
NIP 578-10-15-363
REGON 170918418
zwanym w dalszej tresci ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Mirostaw Siedler — Dyrektor Teatru
Irena Tonkowicz — Zastepee Dyrektora, Glownego Ksiggowego Teatru

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

B v s s e S S L N S S S SO e R S SV s

KRS: ..

(*) dotyczy Konsorcjum

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn.zm.) /dalej zwanej "Ustawa Prawo
zamowien publicznych", "Ustawg Pzp" lub "Pzp /,

po przeprowadzeniu zamowienia publicznego nr 01/03/21
G5
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§1.
PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zleca a Wykonawca robdt przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teafru im.
Aleksandra Sewruka w Elblggu od ul. Teatralnej. Etap I”, ktérego szczegblowy zakres
zostal okreslony w wyszezegdlnionych zatacznikach do Umowy stanowiacych jej integralna
cze$é, dokumentacji projektowej 1 STWiORB.

Wykonawca robot bedzie wykonywat czynnosci i zobowiazania, o ktorych mowa w §1 ust. 1
niniejszej Umowy zgodnie z opracowang dokumentacjgq projektowa (budowlang
1 wykonawcza).

Projekt pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblagu od ul. Teatralnej” bedzie realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewodztwa  Warminsko -  Mazurskiego na  lata  2014-2020
wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi
Priorytetowej 6 — ,,Kultura i dziedzictwo; Dziatanie 6.1 ,,Infrastruktura kultury; Poddziafanie
6.1.2 ,,Instytucje kultury” Nr projektu RPWM.06.01.02-28-0006/17-00.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia zostal okreslony w wyszczegoOlnionych
zalacznikach do Umowy stanowiacych jej integralng czgsé, dokumentacji projektowe;
1 STWiORB.

Wykonawca o§wiadcza, ze zrozumiale sg dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte
w informacjach przekazanych przez Zamawiajacego. Wykonawca nie wnosi uwag
i zastrzezen do SWZ oraz do dokumentacji, danych i informacji otrzymanych
od Zamawiajacego oraz o$wiadcza, ze dokumentacja, dane i informacje sa kompletne
i wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie
Wykonawcy oraz jej zalacznikach.

W pozostalej czesci Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcow
po wezedniejszym udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach
okre$lonych w § 6 niniejszej Umowy.

W imieniu Zamawiajacego, nadzor inwestorski nad realizacja robot budowlanych sprawowat
bedzie Inwestor Zastepczy — SAFEGE S.A.S (akcyjna spotka uproszczona) z siedzibg
w 15-27 Rue Du Port, Parc de I'lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu ktorej realizacje
zamOwienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi prowadzi SAFEGE S.A.S.
Oddzial w Polsce z siedziba w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,
na podstawie umowy nr 401/2018 z dnia 12.12.2018 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wnikliwie zapoznat si¢ ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SWZ uwarunkowaniami
realizacji przedmiotu umowy,

b) zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w sposob okreSlony w SWZ,

¢) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka 1 odpowiedzialnos¢ z tytulu realizacji wszystkich
czynnosci niezbednych do prawidlowej 1 efektywnej realizacji przedmiotu umowy
w zakresie, w jakim profesjonalny dos§wiadczony wykonawea moze i powinien przewidziec.

§2.
TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji catego zadania:

1.1. Termin rozpoczgeia realizacji zadania — data podpisania umowy na pelnienie funkcji 5;4;_; C
%

Wykonawcey robdt budowlanych.

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”

=



Fundus;ek_ Rzeczpospolita 42 Unia Europejska
EUI“ODEJS e Polska Europejski Fundusz
Frogram Regianaliny _ ey drowe ycie, czysty _".‘-'qlt Rozwaoju Regianalnego

1.2. Termin zakoficzenia realizacji zadania — 20 miesigcy od daty podpisania umowy. Za
termin zakonczenia robot rozumie si¢ dat¢ protokolarnego przekazania obiektu w
uzytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokolu
potwierdzajacego zakonczenie realizacji robot i uznania przez Zamawiajacego, ze zostato
ono nalezycie wykonane.

1.3. Okres gwarancji jakosci, udzielonej przez Wykonawcg rob6t w ramach realizowanej

iInwestycji ............ ... ... [uztipetnié¢ z oferty - od 36 do 60 miesiecy/
§ 3.
KOORDYNACJA
1. Przedstawicielami Zamawiajacego beda:

B) e — Dyrektor Teatru - pelnomocny przedstawiciel Zamawiajacego /
Inwestora uprawniony do sktadania o§wiadczen woli w jego imieniu

| ) R ———— — Zastepca Dyrektora Teatru [ZDT] - pelnomocny przedstawiciel
Zamawiajacego / Inwestora uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w jego imieniu

&) e — Inwestor Zastgpezy/ Kierownik Projektu [IZ] — uprawniony w zakresie
kompetencji przedstawiciel Zamawiajacego / Inwestora

) wommanane - Koordynator Projektu

) TP ——— - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

3 QT T e— - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

- T - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

BUY,  TBEER amiscunummesvsmnminonmeiinsssseiin s ssiemoom oot s A S RS R S SRS RS

2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:

Y e R - Kierownik budowy — przedstawiciel wykonawcy [KB] -
pelnomocny przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do skladania oswiadczen woli
W jego imieniu

Bl ssssssesmnssmemms - Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

T - Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych [KRS]

B  comsnssaeaes - Kierownik robdt w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE]
B e - Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect,

instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych [KRT]

3. W przypadku dhuzszej niz 5 dni roboczych nieobecno$ci 0s6b wymienionych w ust. 2 — strona
zobowiazana jest bezzwlocznie zawiadomi¢ na pismie o tym fakcie druga strong i wyznaczy¢
na jego miejsce kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontraktu zastepcg. Osoba
zastepujaca musi spefnia¢ wymagania SWZ i oferty Wykonawey (w szczegdlnosci w zakresie
do$wiadczenia ocenianego w ramach kryterium oceny ofert) oraz musi by¢ zaznajomiona
z biezaca problematyka procesu budowlanego.

§ 4.
ZOBOWIAZANIA I UPRAWNIENIA STRON

SWZ ZP 01/03/21 wykonanie robat budowlanych w ramach zadania inwestyeyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa i
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I




Fundusze Unia Europejska

o i !
Europe15k|e Eg?sckzapasmjl & \‘/ Europejski Fundusz -
Program Reglonalny - Laceee  Idrowe zycie, czysty zysh Rozwoju Regionalnego

1. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1)

2)

3)

4)

3)

6)
7)

8)

9)

10)

1)

Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

a) warunkami zaméwienia okreSlonymi w SWZ,

b) oferta przetargowa,

¢) dokumentacja projektowa inwestycji,

d) obowiazujacymi przepisami prawa i normatywami,

e) zasadami wiedzy technicznej,

f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestnikdw procesu budowlanego,
dokonanymi formalnie na pi$mie w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

g) szezegolnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy,

h) innymi na ten czas niezdefiniowanymi uwarunkowaniami realizacyjnymi majacymi
realny wplyw na efektywno$¢ przedmiotu zmoéwienia w zakresie osiagnigcia
planowanego celu inwestycji;

Przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do biezacego zainwestowania — nie pozniej

niz w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy oraz kazdej nastgpnej

czeéci / etapu terenu budowy - wg ustalen zatwierdzonego przez strony kontraktu

Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;

Zapewnienia wykonania zamowienia przez osoby i podmioty posiadajace: wiedze

i doswiadczenie oraz wszelkie wymagane prawem 1 SWZ uprawnienia do wykonywania

okreslonych prac;

Biezacych 1 Scistych kontaktow z Zamawiajacym i/lub jego upelnomocnionymi

przedstawicielami przez caly okres realizacji zamowienia — polegajacych na uzgadnianiu

wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych majacych wptyw na prawidlowa

i efektywna realizacje zamoéwienia;

Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych

przez strone zamawiajaca osob kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie

sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: kierownika budowy —
przedstawiciela wykonawcy [KB], kierownikéw robdt [KR] aktualnie realizowanych;

Pelnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom;

Zgodnego wspoldziatania ze strong zamawiajacq w celu terminowego, efektywnego

1 prawidlowego wykonania zamowienia;

Pisemnego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia realizacji

zamoOwienia spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow

przez Zamawiajacego;

Pisemnego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia realizacji

przedmiotu umowy spowodowanej okoliczno$ciami zaleznymi od Wykonawcy lub

niezaleznymi od niego, ale $ci§le zwigzanymi z biezacymi na ten czas warunkami
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej;

Zawiadamiania inspektora/ow nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu oraz robét konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo

powiadamiajac ich wszelkimi dostgpnymi srodkami komunikowania - z wyprzedzeniem 3

dni roboczych umozliwiajacym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym.

O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty

lub wykona¢ odpowiednie odkucia badZ otwory niezbgdne do zbadania wykonanych

robot, a nastgpnie przywrécié je do stanu pierwotnego na wiasny koszt;

Obowiazkowego powiadamiania (wszelkimi dostgpnymi $rodkami komunikowania,

zmin. 48-godzinnym wyprzedzeniem) stosownie upelnomocnionego przedstawiciela

Zamawiajacego o gotowosci wykonania:

a) robot na styku z istniejacymi i funkcjonujacymi elementami zagospodarowania terenu
(w tym drogami gminnymi, instalacjami i urzadzeniami komunalnymi itp. — ktore

4
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moga zakloci¢ czasowo normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub jej czesci
lub obiektu poddawanego procesowi budowlanemu,

b) rob6t, w wyniku ktorych emitowane beda: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogien i/lub
nadmierne pylenie i/lub uciazliwe dla otoczenia zapachy, tj. robot wymagajacych
uzgadniania indywidualnej metodologii postgpowania 1 nadzoru / koordynacji: stuzb
komunalnych i/lub stuzb Zamawiajacego;

12) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z biezacymi wytycznymi
stosownie upelnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiajacy lub jego pelnomocny

przedstawiciel w osobie Zastepcy Dyrektora Teatru [ZDT] nie ustali inaczej na piSmie -

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej do:

a) sporzadzenia szczegOlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji —
w zakresie merytorycznym okreSlonym przez Inwestora Zastgpczego [IZ]
i zatwierdzonym przez Zastepce Dyrektora Teatru [ZDT] — w terminie do 14 dni
kalendarzowych po podpisaniu umowy; jednoczeSnie Zamawiajacy wskazuje,
ze Wykonawca robot powinien uwzgledni¢ w ww. harmonogramie fakt realizacji robot
na czynnym obickcie, niewylaczonym z uzytkowania przez caly okres realizacji

Umowy.
b) sporzadzania koniecznych zmian / aktualizacji szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego inwestycji — w terminach uzgodnionych z Inwestorem

Zastepczym [IZ] i zatwierdzonych przez Zastgpeg Dyrektora Teatru [ZDT], jednakze
nie dhuzszych niz 7 dni kalendarzowych od daty stosownego uzgodnienia dokonanego
na pismie,

¢) raportowania Inwestorowi Zastgpczemu [IZ] o przebiegu procesu budowlanego,
w cyklach miesiecznych, z terminem zlozenia stosownego raportu najpozniej do 5 dnia
roboczego miesiaca nastgpnego po miesiacu sprawozdawczym i/lub innego
raportowania okreslonego przez Inwestora Zastepczego [1Z] i/lub Zastepcg Dyrektora
Teatru [ZDT] wg zasad przez nich okre§lonych na pismie,

d) biezacego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym
okreslonym przez branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonym
przez Inwestora Zastepczego [IZ] - dotyczy np. odbioréow robot zanikajacych /
ulegajacych zakryciu, odbioréw technicznych, miedzyoperacyjnych, rozruchow, prob,
sprawdzen i pomiardw itp. wg zasad przez nich okreslonych na pismie,

e) biezacej inwentaryzacji wykonanych robét, sporzadzanej przez stosownie
uprawnionych specjalistow, w terminach i zakresie merytorycznym okreSlonym na
pismie przez branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i/lub Inwestora
Zastgpczego [1Z],

f) odpowiedniego i terminowego dokumentowania badan specjalistycznych (w postaci:
opinii, ekspertyz, audytow technicznych itp.) przewidzianych dokumentacja
projektowa inwestycji i/lub uznanych na pismie przez Inwestora Zastgpczego [IZ]
i zatwierdzonych przez Zastepce Dyrektora Teatru [ZDT] za konieczne 1 niezbgdne do
wykonania na przedmiocie zamoOwienia,

g) odpowiedniego 1 biezacego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

13) Utrzymania robot w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci, jak i tempa realizacji, j.

z nalezyta troska i staranno$cig Wykonawca powinien zapewnic:

a) wykwalifikowana kadr¢ robotnicza o odpowiednim liczbowym stanie osobowym -
przy czym Wykonawca zobowiazany jest: prowadzi¢ na biezaco i1 archiwizowac

w dokumentach budowy oraz udostgpniac stronie zamawiajacej i innym uprawnionym o C
organom ,imienne rejestry osobowe pracownikéw budowy” identyfikujace osobg &7 x\
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pracownika, okres jego zatrudnienia na budowie, formg i rodzaj jego zatrudnienia oraz
kod i nazwe jego zawodu wg standardéw prawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy 1
Polityki Spotecznej RP (,Klasyfikacja zawodow i specjalnosci na potrzeby rynku
pracy” wg Miedzynarodowych Standardéw Klasyfikacji Zawodéw ISCO-08),

b) wykwalifikowang kadr¢ kierownicza o odpowiednim iloSciowym stanie osobowym -
przy czym Wykonawca zobowiazany jest zapewnic co najmniej:

e dyspozycyjnosé kierownika budowy — przedstawiciela wykonawcy [KB] lub jego
prawnego zastgpcy:
- na terenie budowy - w kazdym dniu roboczym, w godzinach dniowki roboczej,
w calym okresie realizacji zamowienia,
- na naradach budowy / koordynacyjnych,
- na kazde wezwanie Zamawiajacego i/lub Zastepce Dyrektora Teatru [ZDT] i/lub
Inwestora Zastepczego [[Z], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywajacego,
- dyspozycyjnos¢ kierownikéw robot branzowych [KR] lub ich prawnych
zastepcow na terenie budowy - co najmniej w kazdym wyznaczonym terminie
inspekcji robot przez przedstawicieli strony zamawiajacej i/lub instytucji
kontrolnych, w calym okresie realizacji zamdéwienia oraz na naradach budowy /
koordynacyjnych.

¢) materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia w odpowiedniej ilosci i jakoSci - okreslone;
dokumentacja projektowa inwestycji, uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikow
procesu budowlanego oraz zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa i normami,

d) i wszystkie inne rzeczy (zardbwno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym) -
niezbedne dla wykonania i utrzymania robot budowlanych w stopniu, w jakim wymaga
tego dobra jako$¢ i umowny termin zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy;

14) Zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia (w szczegdlnosci poprzez wprowadzenie
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji i/lub
odstepstw istotnych skutkujacych zmiana administracyjnego pozwolenia na budowe 1/lub
zmiana umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze $rodkéw pomocowych UE)

wynikajacego z:

a) zmiany technologicznej — objawiajacej sig w szczegdlnosci:

- niedostepnoécia na rynku wyrobéw budowlanych o parametrach (techniczno-
technologicznych,  funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych)  wskazanych
w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych wyroboéw i/lub pojawieniem si¢ na rynku wyrobéw nowszej generacji
technologiczne;,

- pojawieniem si¢ na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robot usprawniajacych proces budowlany,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
techniczno-technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji —
w sytuacji, gdy zastosowanic przewidzianych projektem rozwiazan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
techniczno-technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji —
w sytuacji, gdy jest to wymagane dostosowaniem do zmieniajacych sig przepiséw
prawa lub normatywow,

d) konieczno$ci dostosowania projektowych rozwiazan techniczno-technologicznych,
funkcjonalno-uzytkowych i jakoSciowych do zalecen panstwowych organow
kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i podmiotéw opiniotworczych,

¢) koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych,
funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych zapewniajacych efektywne osiagniecia celu
inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego;
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17)

18)

19)
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Wykonania wszelkich innych prac i robot towarzyszacych podstawowemu zakresowi

przedmiotu zamowienia, w tym m. in.:

a) efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) oraz ochrony urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
budynkéw i obiektow budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezposrednim
sgsiedztwie realizacji inwestycj,

b) efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robot i przestrzeni sasiadujacych
znimi przed niekontrolowanym dostgpem osob postronnych, kradzieza i innymi
ujemnymi skutkami (np. pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caly okres realizacji
zaméwienia, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz
innych zaistnialych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy,

¢) utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przyleglego w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow,
odpadow 1 Smieci,

d) po zakornczeniu realizacji przedmiotu umowy, uporzadkowania przestrzeni realizacji
inwestycjii oraz terenu przyleglego 1 przekazania go w odpowiedniej formie
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejacych
elementow infrastruktury technicznej terenu i obiektow do zainwestowania -
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt wiasny,

f) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddzialywaniem procesu
inwestycyjnego na §rodowisko w obrebie i wokot terenu do zainwestowania,

g) zapewnienie warunkow utrzymania ciaglo$ci bezpiecznej pracy i §wiadczenia ustug
przez Zamawiajacego w czeSci obiektu poddawanego procesowi budowlanemu,
w zakresie funkcjonalno-uzytkowym uzgadnianym na biezaco z Zamawiajacym
m. in. w zakresie spelnienia przez te instytucje wymagan prawnych Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.).

UWAGA: Inwestycja bedzie realizowana w czynnej / funkcjonujacej czgdci obiektu
budowlanego; Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢é z Zamawiajacym
szczegolowy tryb prac na obiekcie.

Przeszkolenia - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego - pracownikow

Zamawiajacego w zakresie merytorycznym niezbgdnym do prawidtowej 1 bezpiecznej

cksploatacji zamontowanych wyrobow, urzadzen i instalacji — dokonane wg biezacych

uzgodnien i wytycznych Inwestora Zastgpczego [IZ] — potwierdzone stosownymi
certyfikatami imiennymi dla beneficjentow ostatecznych szkolenia;

Wykonania badan specjalistycznych uznanych przez Inwestora Zastgpezego [IZ]

i zatwierdzonych przez Zastepce Dyrektora Teatru [ZDT] za konieczne do wykonania na

przedmiocie zamowienia w stanie:

a) przed jego rozbudowa, przebudowq i remontem — na zasadach rozliczen wzajemnych
oraz w terminach 1 w zakresie merytorycznym uzgodnionym na pismie z Inwestorem
Zastepczym [1Z] i Zastgpea Dyrektora Teatru [ZDT] oraz zatwierdzonym stosownym
aktem przez strony kontraktu,

b) po jego rozbudowie, przebudowie i remoncie — w terminach i w zakresie
merytorycznym uzgodnionym na pi$mie z Inwestorem Zastgpczym [IZ] 1 Zastgpea
Dyrektora Teatru [ZDT];

Skompletowania dokumentacji powykonawczej odbioru koficowego zawierajacej:
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a) atesty i certyfikaty dopuszczajace materialy, wyroby i urzadzenia do stosowania
w budownictwie,

b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urzadzen,

c) instrukcje obstugi i uzytkowania zamontowanych materialow, urzadzen i instalacji,

d) karty gwarancyjne (z okresem gwarancji odpowiadajacym wymaganiom SWZ),

¢) potwierdzenic na piS$mie przeszkolenia shuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych instalacji, urzadzen i systemow,

f) wyniki niezbednych pomiaréw, badan, sprawdzen i odbioréw wymaganych prawem
oraz uzgodnieniami nin. umowy - warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem,

g) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi
odstepstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie ktorego organ
budowlany wydal administracyjng decyzje pozwolenia na budowe) wyniklymi
w trakcie realizacji zamowienia z obowiazkowa stosowna adnotacja autora projektu
(projektanta), kierownika budowy, branzowego kierownika robot, branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

h) operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] zargjestrowany w stosownym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

i) inne wg wymagan strony zamawiajacej i/lub instytucji zarzadzajacej pomoca finansowa
UE i/lub panstwowych organéw kontrolnych;

20) Zapewnienia ubezpieczenia:

a) Wykonawca zobowiazuje sie¢ do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnej polisy
ubezpieczeniowej obejmujacej odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem
zamowienia (OC deliktowo — kontraktowa),

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia mogacych wystapi¢ szkod, naglych
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sumg gwarancyjna nie mniejsza
niz 6 000 000,00 PLN (stownie: sze$¢ miliondw ztotych), na okres od dnia rozpoczgcia
do dnia ukonczenia realizacji umowy,

¢) Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z kr6tszym terminem
wazno$ci niz caly okres realizacji przedmiotu umowy, nie krétszym jednak niz 6
miesiecy, przy czym nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem waznosci polisy
Wykonawca przedstawi przediuzenie waznosci polisy na kolejny okres lub nowa polise
zgodng z wymaganiami Zamawiajacego,

d) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych
ubezpieczeh 1 nie przedstawi stosownej dokumentacji na te¢ okolicznos¢
Zamawiajacemu,

e) Polisy musza obejmowaé odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 Zamawiajacego;

21) Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudniaé i zapewni¢ zatrudnienie przez swoich podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace ponizej wskazane czynnosci w zakresie i okresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okre§lony w art.22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj..

e obshuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego.

e wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

b) Wykonawca wraz z kazdq faktura bedzie sktadat Zamawiajacemu oswiadczenia swoje

i podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawic umowy o pracg oséb wykonujacych &
przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane %’ < 5
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przez Zamawiajacego. O$wiadezenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okresleniec podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

¢) na pisemne zadanie Zamawiajacego - Wykonawca, w ciggu 2 dni roboczych,
zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu do wgladu zanonimizowane dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawcg i/lub podwykonawcow na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia
czynnoéci  wskazane przez Zamawiajacego. Przedmiotowymi dokumentami
w szczegolnosci moga by¢:

- poéwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg
lub podwykonawce kopia umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy skladane wraz z fakturag
oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, (1j. w szczegdlnosci bez
adreséw, numeréw PESEL pracownikow); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow RODO; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy,

- zaSwiadczenie  wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez Wykonawce lub podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy,

- pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO;

imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

22) Wykonawca zobowiazuje sie, ze przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnia¢ bedzie
na podstawie umowy o prace minimum 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1065 z pdzn. zm.) przez caly okres wykonywania zaméwienia. I tak, w przypadku
zatrudniania osob bezrobotnych:

a) Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac zatrudnianie na podstawie umowy
opracg 0sOb bezrobotnych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany
jest ewidencjonowaé czas pracy bezrobotnych ze wskazaniem tozsamosci danej osoby
oraz czynno$ci, ktére byly wykonywane przez te osoby w ramach realizacji
przedmiotowego zamodwienia,

b) Wykonawca wraz z faktura bedzie skladal Zamawiajacemu oSwiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawic umowy o pracg o0soéb bezrobotnych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia, O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg0lnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o§wiadczenia,
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wskazanie liczby zatrudnionych oséb bezrobotnych, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

¢) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca w terminie 2 dni przedlozy do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie na podstawie umowy o pracg
0s6b bezrobotnych wraz z dokumentami, z ktérych wynika skierowanie bezrobotnych
do pracodawcy. Dokumenty nalezy zanonimizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnic z przepisami RODO; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

d) W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji umowy rozwigze umowg
lub, gdy uczyni to Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
w miejsce tej osoby, innej osoby bezrobotnej, zapewniajac zachowanie ciaglosci
zatrudnienia deklarowanej liczby bezrobotnych przez caly okres realizacji zamowienia;

23) Zamawiajacy zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do organizacji narad
koordynacyjnych/technicznych/problemowych. W przypadku, gdy ze wzgledu na postep
robot nie bedzie to mozliwe, takie pomieszczenie bedzie zobowigzany zapewnic
Wykonawca.

Z tytutu realizacji zaméwienia Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
— w dniu podpisania umowy;

2) Przekazania terenu budowy do biezacego zainwestowania - nie pdzniej niz w ciagu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy z zastrzezeniem jak w ust. 1 pkt. 20)
lit.d)-e). Przekazanie kazdej nastgpnej cze$ci / etapu terenu budowy - wg ustalen
zatwierdzonego przez strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
inwestycji;

3) Biezacej kontroli realizowanych robot, czynnego udziatu w naradach budowy /
koordynacyjnych;

4) Akceptacji badz zatwierdzania stosownych dokumentéw procesu budowlanego;

5) Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach
uzgodnionych — tj. wnikliwego i niecierpiacego nicuzasadnionej zwloki sprawdzenia
i/lub przebadania zrealizowanego przez Wykonawcg przedmiotu zamowienia lub jego
czesel i w przypadku braku uzasadnionych uwag do niego — jego stosownego odbioru;

6) Wyznaczenia oséb do przeszkolenia celem wlasciwej eksploatacji zamontowanych
instalacji, urzadzen i systemow;

7) Zaplaty Wykonawcy przystugujacego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach
okreslonych niniejsza Umowa;

8) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami gwarancji,
instrukcjami eksploatacji i uzytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogélnie
przyjetymi zasadami dbalosci o obiekt budowlany.

§5.
MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

[y

Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow whasnych.
Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatéw, wyrobow
1 urzadzen nowych, nieuzywanych.
Wykonawca bedzie zobowiazany wykona¢ przedmiot zaméwienia z materialow, ktore beda
spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane
(Art.10), tj. z materialéw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.
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Dla potwierdzenia spetienia wymogdw dla wszystkich materialow przed ich wbudowaniem
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inwestora Zastepczego.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takZze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym,
o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz udostg¢pnia¢ te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania robét zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zlom pochodzacy z rozbiérek bedzie stanowié wtasno§¢ Zamawiajacego. Materialy
pochodzace 7z rozbidrek, ktére mozna w jakikolwiek sposob odzyska¢, wykorzysta¢ lub zby¢,
stanowi¢ beda wlasnos¢ Zamawiajacego i od jego decyzji zalezy, czy te materialy zatrzyma.
Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania tych materialow i w razie dyspozycji
o0 niezatrzymywaniu ich przez Zamawiajacego do ich wywiezienia i utylizacji na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przetransportowania i zmagazynowania odpadow
powstatych w  wyniku realizacjii robot, w miejsce unieszkodliwiania odpadow
oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia dZwigowe i wyposazenie dostarczone w ramach
realizacji zamdwienia bylo fabrycznie nowe, nieuzywane wezesniej.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy przedmiotu zamowienia zostaly zakupione
w oficjalnym kanale sprzedazy producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 3 i ust. 5
oznacza, ze posiadaja stosowny pakiet ustug gwarancyjnych kierowanych do uzytkownikow
z obszaru Unii Europejskie;j.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonatl wszelkich robot budowlanych oraz dostaw
wynikajacych z zakresu zamdwienia wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko
oraz dokonal roztadunku wlasnymi zasobami ludzkimi i sprzgtem w miejscu docelowym.
Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatow, wyrobow
i urzadzen oraz jako$ci wykonanych robot, to Wykonawca niepodwazalnie zobowigzany jest
je przeprowadzi¢ na koszt wlasny.

§ 6.
PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calego zakresu zleconych robét budowlanych
sitami wlasnymi lub silami wlasnymi i podwykonawcow posiadajacych wymagane
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcom w  zakresie
wynikajacym ze ztozonej oferty przetargowej (ZALACZNIK nr 2 do nin. Umowy).
Do podwykonawcow zastosowanie ma art. 647' Kodeksu cywilnego, odpowiednich
przepisow Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia z podwykonawca umowy w formie pisemne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrzeC¢ umoweg
o podwykonawstwo, ktorej] przedmiotem s roboty budowlane, zobowiazany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z nin. Umowa.
Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
(liczac od dnia nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi
na pi$mie zastrzezen, oznacza to, ze wyrazit zgodg na jej zawarcie 1 akceptuje jej tresc.
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Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Uwzglednienia w umowach z Podwykonawca kwestii przekazania Wykonawcy
autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych na zasadach okreslonych w §15
nin. Umowy,

b) Uwzglednienia w umowach z podwykonawcg warunku wykonywania czynno$ci
opisanych w SWZ robot budowlanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracg oraz zapisow, ktére umozliwia Wykonawey skontrolowanie spelnienia
przez Podwykonawce tego obowiazku na zasadach okreslonych w §4 ust.1 pkt. 21 nin.
Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia

jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia

jej otrzymania. Niezgloszenie w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma obowiazku przedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw

badZ ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto nin. Umowy. Wylaczenie, o ktérym

mowa, nie dotyczy umow o dalsze podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt
brutto.

. Wykonanie cze$ci zamdéwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialno$ci i zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne
dziatanie lub zaniechanie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego dokonaé zmiany
podwykonawcy, zrezygnowac z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonaweg w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy PZP w celu
wykazania spelnienia warunkow udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 57 pkt 2) tej
Ustawy, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw platnosci
okreSlonych w umowie z podwykonawcg. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreslonym terminie, nie dluzszym niz 3 dni,
pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego kazdej z ptatnosci czg§ciowych za odebrane roboty

P )

budowlane jest przedstawieniec dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Cg
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robét budowlanych. Dotyczy to zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz przedlozonych
Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry  zawarl  zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawceg lub dalszego podwykonawcg zamowienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty, Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17.
Zamawiajacy informuje o terminic zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sig¢ nalezy, albo
¢) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia przez Wykonaweg uméw przelewu
wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach
niniejszej umowy za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez
Zamawiajacego.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcey

przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Getia BEEVAT! 0 chsaosamsssmvsesssye zt
+ VAT w wysoko$ei ....%, .0 oo, zt
cetd z VAT (bruttd): = = cocciscnamaeiiosss zt
S (O (R (o) ubLa1e) ST PPPPRPPPTP PP PP PP .
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2. Kwota okreélona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace

wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
jak réwniez w nich nieujete, a niezbgdne do wykonania zadania, w tym m.in.. obslugg
i inwentaryzacje geodezyjna wykonywanych robdt, wykonanie i zamontowanie dwdch tablic
informacyjnych, roboty przygotowawcze, porzadkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy
(dostawa wody, usuwanie ScickOw, wywoz S$mieci, organizacja zaplecza socjalnego,
o$wietlenie, zasilanie w energie elektryczna, telefon, dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia
do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i
utylizacji odpadéw powstalych w wyniku realizacji robot, jak roéwniez wszelkich optat
zwiazanych z odbiorem robot oraz dopuszczeniem inwestycji do uzytkowania, np. oplat
za czynnosci odbiorowe itp.

. Okreslone w ust.] wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, zatem

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nin.
Umowy, mimo zachowania nalezytej staranno$ci w dzialaniu obu stron, nie mozna byto
przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje wylgczenie spod wynagrodzenia ryczaltowego zakresu robot,
dla ktorego konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego, ktore wynikng w trakcie realizacji robot 1 bedg konieczne
zardwno w celu prawidlowej realizacji robét, jak i prawidtowej realizacji zamowienia. Roboty
wynikajace z rozwiazan zamiennych rozliczone beda na podstawie opracowanych
przez Wykonawcg na podstawie KNR, przy zastosowaniu S$rednich —wskaznikow
do kosztorysowania oraz cen czynnikow produkeji (ceny materialow 1 pracy sprzetu)
publikowanych przez wydawnictwo Sckocenbud z kwartatu poprzedzajgcego termin
stwierdzenia konieczno$ci wykonania tych robot.

§8.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

—~ REKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOSCI

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca na dziefi zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenic nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, fj. «vveesueraiiianan. . zl, (stownie brutto:

......................... ). Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wed{ug wyboru wykonawcy,

W formach o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zamawiajacy nie wyraza zgody na

wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszezen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowiazkéow umownych, w tym roszczen z

tytulu rekojmi na przedmiot umowy oraz udzielonej gwarancji.

Strony ustalaja, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ...ccoeeenee. ...zl Wniesione
w dacie zawarcia umowy stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrocona
Wykonawey w terminie 30 dni po zakonczeniu inwestycji, tj. przekazaniu obicktu
w uzytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokotu
potwierdzajacego zakonczenie realizacji robét, przy czym w przypadku wnoszenia tej
czgsci zabezpieczenia w pieniagdzu, Wykonawca wplaca je na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ....coceiueiiinannn . zl, wniesione
w dacie zawarcia umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni liczac
od uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady - ptzy czym:
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a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w pieniadzu,
Wykonawca wplaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

3) Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiang formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy
zgodnie z art. 451 Ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone W terminach
i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych, Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ ich tres¢
z Zamawiajacym.

6) Zamawiajacy moze, wedhug swego wyboru, wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji Zamawiajacy moze zada¢ naprawienia na zasadach
ogolnych szkody powstalej z powodu istnienia wady, chyba, Ze szkoda ta jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci.

7) W okresie rekojmi i gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objg¢te gwarancjg
lub rekojmia dokonywane sa nicodplatnie (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek kosztow zwiazanych 2z naprawami
lub wymianami.

Gwarancja jakosci przedmiotu umowy:

L.

LS ]

Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiace przedmiot zaméwienia Wykonawca
udzieli gwarancji jakoSci.

Okres gwarancji jako$ci wynosi .............. miesiecy (zgodnie z ofertq) liczac od dnia
odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i podpisania protokotu odbioru
koncowego, tj. od daty odbioru koficowego przedmiotu zamowienia.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig¢ w dniu nast¢pnym po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamowienia,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o powstatych wadach, a Wykonawca zobowigzuje sig
w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty telefonicznego lub pisemnego zgloszenia, do ich
usuniecia. Niedotrzymanie terminu upowaznia Zamawiajacego do ich usunigcia na koszt
Wykonawcey oraz naliczenia kar umownych.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstale wady na zasadach
okre§lonych w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych wystarczajace jest zgloszenie przez Zamawiajacego roszczen w terminie
obowiazywania gwarancji.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i innego wyposazenia obiektu stanowigcego
produkt realizacji zamdéwienia poza miejscem jego realizacji - transport zapewnia
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Niniejsza umowa stanowi ogolny dokument gwarancji jako§ci w rozumieniu przepisow
Ustawy Kodeks cywilny.

Szczegdlowy dokument gwarancji wystawiony przez Wykonaweg do odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia nie moze uzalezniaé gwarancji od konieczno$ci dokonywania
napraw, przegladéw, serwisow itp. przez ~Wykonawce /  Podwykonawcg
i/lub w autoryzowanej sieci naprawczej okreslonego producenta.

Uprawnienia Zamawiajacego:
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|. Zamawiajacy, moze dochodzié¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu,
na ktory udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych
wadach.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna, estetyczna wykonanych
robot,

2) usunigcie nieodplatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materialy
i urzadzenia.

3. W okresie gwarancji, Gwarant zobowiazany jest do usunigcia stwierdzonych wad
przedmiotu umowy na wihasny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie
dhuzszym niz 7 dni, chyba Ze ze wzglgdu na rodzaj wady Zamawiajacy udzieli diuzszego
terminu, po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia o wadzie
z wezwaniem do jej usuniecia. W przypadku wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa
eksploatacje lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia, wada zostanie
usunigta niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

4. Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé wadg

we wlasnym zakresie lub za pomoca 0s6b trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione

koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Obowiazki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegajg, wedlug wyboru

Zamawiajacego, na zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie

do wartoéci wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, ktore ujawnia si¢ w okresie

gwarancji.

6. Gwarant nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzglgdu na wysokos¢

zwigzanych z tym Kosztow.

Okres gwarancji na elementy wymienione lub poddane istotnej naprawie, rozpoczyna swoj

bieg ponownie, w pelnym, okreSlonym w niniejszy dokumencie wymiarze, poczawszy

od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru wymiany/naprawy.

8. Gwarant zobowiazuje si¢ do dokonania raz w roku wraz z Zamawiajacym przegladu
gwarancyjnego.

9. Najp6zniej w okresie 30 dni przed uplywem okresu gwarancji, Zamawiajacy przystapi
do przegladu pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta.

10. Zamawiajacy pisemnie powiadamia Gwaranta o terminie przegladu pogwarancyjnego.
Gwarant ma obowiazek uczestniczyé w procedurze przegladu pogwarancyjnego.

11. Nieobecnoéé Gwaranta podczas przegladu pogwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego
do dokonania jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas
jednostronnego przegladu sa wiazace dla Gwaranta.

12. Gwarant zobowiazuje sie informowa¢ Zamawiajacego pisemnie o kazdym przypadku
usuniecia wad.

13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej, przez co strony rozumicjq stan wojny, klgski Zywiotowej i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia budynku i jego czesci,

3) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

h

b

§9.
KARY, ODSETKI I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:
a) zwloki w terminie wykonania calego przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 500,00 zi
umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu jego wykonania,
16
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by zwloki w terminie usunigcia wad przedmiotu zamowienia stwierdzonych w wyniku
odbioréw — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

¢) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 500,00 zi za kazdy dzien zwloki,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 6 ust. 5 umowy - w wysokoS$ci 1000,00 zi,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wskazanego w informac;ji, o ktorej mowa
w § 6 ust. 15 umowy,

h) zwiloki w przedloZzeniu Zamawiajacemu polisy, o ktérej mowa w §4 ust.] pkt. 20 —
w wysokosci 500,00 zi za kazdy dzien zwloki,

i) skierowania przez Wykonawcg, do petnienia funkcji, o ktérych mowa w §3 ust. 2 umowy,
0s0b innych niz wymienione w tym przepisie umowy i niespetniajacych wymagan SWZ -
w wysokosei 500,00 zt za kazdy dzien takiego naruszenia w odniesieniu do kazdej osoby.
W przypadku wystapienia co najmniej dwukrotnej sytuacji skutkujacej natoZzeniem kary
w stosunku do zmiany na tym samym stanowisku (funkcji), Zamawiajacemu
przyshugiwac beda uprawnienia okreslone w § 13 ust. 1 lit. ¢),

j) niewywiazania si¢ z obowigzkow okreSlonych przepisem §4 ust.l pkt. 21) 1 tak
odpowiednio:

- za niewywigzanie si¢ z obowiazku oznaczonego lit. a) — w wysokosci 25%
obowigzujacej w danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto
za kazda osobg zatrudniong niezgodnie z warunkami nin. umowy,

- za niewywiazanie si¢ z obowiazku oznaczonego lit. b) — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwloki,

- za niewywiazanie si¢ z obowiazku oznaczonego lit.c) — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

k) niewywiazania si¢ z obowiazkow okreslonych przepisem §4 ust.1 pkt. 22), w wysokosci:
- dwukrotno$ci  minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda niezatrudniona

na podstawie umowy o prace osobg bezrobotna, za kazdy miesiac,

— 300,00 zt za kazdy dzien zwloki w zlozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1.
pkt. 22) lit.b) nin. Umowy,

—~ 300,00 zt za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu na zadanie
zanonimizowanych dokumentow, o ktorych mowa w §4 ust.1. pkt. 22) lit.c) nin.
Umowy potwierdzajace zatrudnienie na podstawie umowy o pracg oséb bezrobotnych
wraz z dokumentami, z ktorych wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kary umowne w przypadku odstapienia od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 umowy, z wyjatkiem odstapienia od umowy z powodu braku

srodkéw finansowych na realizacjg inwestycji.

Jezeli Wykonawca opOzni sie zzaptata, Zamawiajacy moze mu naliczy¢é odsetki

za opoOznienie chociazby wierzyciel nie poniost zadnej szkody i chociazby opodzZnienie bylo

nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

Odsetki naleza si¢ niezaleznie od tego, czy brak zaplaty w terminie byl przez Wykonawce

zawiniony, czy tez niezawiniony.
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W razie zawinionego przez Wykonawce opoznienia, czyli zwloki w zaplacie, Zamawiajacy
moze nadto zadac naprawienia szkody.

Jezeli szkoda, ktora ponidst Zamawiajacy, jest wigksza niz kara umowna, Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci ponicsionej szkody.
Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych i odszkodowan z przystugujacego
mu wynagrodzenia lub z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar wynosi 20 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy niec wplywa na mozliwos¢ zadania przez Zamawiajacego kar
umownych.

§ 10.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy podlegaé bedzie nastgpujacym odbiorom:

a) AKCEPTACJE - procedurom podlega¢ bedg wykonane przez Wykonaweg
przez stosownie uprawnionych projektantow dokumentacje projektow uzupetniajacych
i uszczegotawiajacych dokumentacje projektowa inwestycji przekazanej
przez Zamawiajacego w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Procedura ma na celu akceptacje elementow dokumentacji projektowej inwestycji
warunkujaca rozpoczecie realizacji  stosownych robot budowlanych,  ktorych
te zaakceptowane projekty uzupetniajace 1 uszczegolawiajace dotycza,

b) ODBIORY TECHNICZNE - odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiory
miedzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branzowo elementow
przedmiotu zamoéwienia lub ich czgsci; proby techniczno-technologiczne instalacji
i systemOw stanowiacych czgSci lub wydzielone lub cate elementy przedmiotu
zamowienia. _
Procedura ma na celu wyrazenie zgody na technologiczng kontynuacjg robot
budowlanych na tych elementach przedmiotu zamodwienia, ktorych -efektywnos¢
wykonania determinowana jest pozytywnym wynikiem odbioru technicznego
sprawdzanych / odbieranych robot zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych [STWiORB] lub zaleceniami zespotu
Inwestora Zastepczego [1Z],

¢) ODBIORY CZESCIOWE - procedura dokonywana bedzie sukcesywnie do postgpu robot
budowlanych na zadaniu - polega¢ bedzie na comiesigcznym rozliczaniu zaawansowania
rzeczowo-finansowego robot na zadaniu dla potrzeb biezacego ich finansowania.
Procedura nie jest zwiazana z przejgciem odbieranego zakresu przedmiotu zamowienia
w posiadanie przez Zamawiajacego.

Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczen
finansowych z tego tytutu zgodnie z warunkami nin. Umowy, '

d) ODBIORY ETAPOWE - fakultatywna procedura odbiorowa, stosowana w przypadku
ustalonej przez Zamawiajacego koniecznosci przeprowadzenia odbioru wydzielonych
funkcjonalnie czesci przedmiotu zamowienia, przed jego catkowitym wykonaniem,
dlapotrzeb ich przejecia przez Zamawiajacego w posiadanie oraz uzytkowanie
formalnoprawne i rzeczywiste.

Procedurze podlegaé beda wydzielone czgsci przedmiotu zamowienia, po ich wykonaniu
oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to okreslono w nin.
Umowie - po uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego / inwestora
stosownej decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Procedura bedzie miala na celu:
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— oceng kompletno$ci, stanu technicznego, jakosci, zgodno$ci i uzytecznosci
wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacja jego
wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi

— formalnoprawne 1 rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania czgsSci obiektu
poddawanego procesowi budowlanemu w ramach nin. zamdéwienia

— przejecie w posiadanie i uzytkowanie na probg odebranej wydzielonej czgsci
przedmiotu zamdowienia (przed wykonaniem catego zakresu przedmiotu zaméwienia),

¢) ODBIOR KONCOWY - procedurze podlegaé bedzie caly przedmiot zaméwienia, po jego
kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym,
jak to okreSlono w nin. Umowie - po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji
administracyjnych pozwolenia na uzytkowanie calego obiektu budowlanego
lub wszystkich jego czesci.

Procedura odbioru koncowego bedzie miala na celu:

—  koncowg oceng kompletnosei, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci i uzytecznosSci
wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacja jego
wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi,

— formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania catego obiektu
poddawanego procesowi budowlanemu w ramach nin. zamoéwienia,

— okreslenie stosownych decyzji w sprawie:

“ wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z tego tytutu na warunkach
nin. UMoOwYy,

& zwolnienia Wykonawcey stosownej (70%) cze$ci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

- rozpoczecia biegu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odebranego
przedmiotu zamowienia,

f) ODBIOR GWARANCYJINY - podlega¢ mu bedzie caly przedmiot umowy na koniec
....... -miesigcznego (zgodnie z ofertg) okresu rgkojmi za wady i gwarancji jakoSci, liczac
od daty odbioru koficowego.

Procedura bgdzie miata na celu:

- ocene kompletnodci i jakoéci wykonania zalecen dotyczacych wad przedmiotu umowy
zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym,

- oceng uzytecznos$ci przedmiotu umowy wraz z identyfikacja jej wad oraz wnioskami
1 zaleceniami jej dotyczacymi,

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%)
czesci jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Czynnosci procedury:

a) akceptacji — dokonuje zespol powolany przez Inwestora Zastgpeczego [IZ] z ostatecznym
zatwierdzeniem Inwestora Zastgpczego [[K] i Zastgpcy Dyrektora Teatru [ZDT],

b) odbiorow technicznych — dokonuja stosownie do okoliczno$ci branzowi inspektorzy
nadzoru inwestorskiego przy udziale branzowych kierownikow robot [KR]
1 lub kierownika budowy — przedstawiciela wykonawcy [KB],

¢) odbiorow czesciowych — dokonuje komisja w skladzie osobowym: Zastgpca Dyrektora
Teatru [ZDT], Inwestor Zastepczy [IZ], stosowni branzowi inspektorzy nadzoru
inwestorskiego plus inne osoby powotlane przez IZ lub ZDT - przy udziale: kierownika
budowy — przedstawiciela wykonawcy [KB], stosownych branzowych kierownikéw robot
[KR]. Procedura wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

d) odbioru etapowego, odbioru koncowego — dokonuja komisje odbiorowe powolane przez
Zamawiajacego oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajace bieglych / specjalistow
— przy udziale przedstawicieli Wykonawcy co najmniej w osobach: kierownika budowy — Cg

7
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przedstawiciela wykonawcy [KB], branzowych kierownikow robot [KR]. Procedury
odbiorowe wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

e) odbioru gwarancyjnego — dokonujg komisje odbiorowe powolane przez Zamawiajacego
oraz wg jego woli stosowne zespoly sprawdzajace bieglych / specjalistow —
przy mozliwym udziale przedstawicieli Wykonawcy. Procedura odbiorowa wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3. Z czynnosci procedury: akceptacji, odbioréw etapowych, odbioru koncowego, odbioru
gwarancyjnego sporzadzane bedg stosowne protokoly, tj. odpowiednio:

Protokdt Akceptacii,

Protoko6t Odbioru Czesciowego,
Protokot Odbioru Etapowego,
Protokdt Odbioru Koncowego,
Protoko6t Odbioru Gwarancyjnego,

przy czym:

3.1Jezeli w toku czynnosci procedury akceptacji zostana stwierdzone wady przedmiotu
umowy uchybiajace oczekiwaniom Zamawiajacego, ktdre moga limitowaé osiagnigcie
planowanych celow przedmiotu zaméwienia/umowy — moze odmoéwi¢ ich akceptacji do
czasu ich usuniecia;

3.2Jezeli w toku czynnosci odbioru etapowego, odbioru koficowego lub odbioru
gwarancyjnego zostana stwierdzone wady przedmiotu zamoéwienia - to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i moga limitowa¢ lub limituja

funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
oczekiwaniami - moze odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,

b) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i nie limitujg lub nie beda limitowac

funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami
- moze dokona¢ odbioru warunkowego do czasu ich usunigcia (tzw. klauzula ,,odbioru
warunkowego”).

Zamawiajacy moze dokonaé odbioru etapowego i/lub odbioru koncowego z klauzula
,odbioru warunkowego” przed pozyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego cze$ci - jednakze nic moze tego
uczyni¢ wezesniej niz przed kontrolg organow, ktore zajmuja stanowisko w sprawie
zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego lub jego czesci z projektem budowlanym
— przy czym niezajecie stanowiska przez te organy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje si¢ jak niezgloszenie sprzeciwu
lub uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowlane),

¢) jezeli stwierdzone wady nie nadaja sig do usunigcia i wg Zamawiajacego nie bedg

limitowaé¢ lub nie limituja funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy

zgodnie z jego oczekiwaniami, moze odebraé przedmiot umowy:

— obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub

— zainkasowad zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego cze$¢ -
odpowiednio do:

L utraconej warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej: na podstawie
prognozy trwale powstajacych w przysziosci kosztéw eksploatacyjnych
nieprzewidzianym nin. umowg lub réwnej kwocie wynegocjowanej
przez strony kontraktu,

> utraconej wartosci estetycznej — rownej kwocie wynegocjowanej przez strony
kontraktu,
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d) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usunigcia i wg Zamawiajacego mogg
limitowaé lub limituja funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego
cze$ei zgodnie z jego oczekiwaniami - moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z tytutu nienalezytego
wykonania umowy,

e) Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci
bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow — przy czym jezeli koszt
usuniecia wad bylby niewspolmierny do efektow uzyskanych w nastgpstwie
ich usuniecia, a ich nieusuniecie nie bedzie limitowa¢ funkcjonowania
i/lub uzytkowania przedmiotu umowy lub jego czgsci - to poczytuje sig, ze wady nie
nadaja sig¢ do usunigcia i w takim przypadku stosowaé si¢ bedzie przepis punktu
oznaczonego lit. ¢).

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad przedmiotu umowy w terminach

uzgodnionych z Zamawiajacym. W przypadku nieusunigcia wad w terminie -

Zamawiajacemu przyshuiguja uprawnienia stosownie do postanowien ust.3.2. lit. ¢).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad

oraz do zadania od Zamawiajacego wyznaczenia terminu na wszczecie procedury akceptacji /

odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéw Iub czeSci przedmiotu umowy
jako wadliwych.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od powziecia

wiadomosci Wykonawcy o usunigciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej

procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu umowy lub jej czgsci na okolicznosce,
ktorej zostanie sporzadzony stosowny protokot.

Skutki formalnoprawne odbiorow dla Wykonawcy:

a) Pozytywny wynik procedury akceptacji uprawnia Wykonawce do fizycznego rozpoczecia
realizacji stosownych robot budowlanych na zadaniu.

b) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego uprawnia Wykonawcg do kontynuacji
robét budowlanych na tych elementach przedmiotu zamodwienia, ktoérych dalsze
wykonanie determinowane jest tym odbiorem,

c) Dokonanie przez Zamawiajacego odbiorow czg$ciowych — uprawnia do wyplaty
Wykonawcy stosownie przystugujacego mu czgsciowego wynagrodzenia umownego,

d) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru etapowego — stanowi jedynie o przejeciu
w posiadanie i uzytkowanie na probg odebranej w jego wyniku wydzielonej czgsci
przedmiotu zamoéwienia, co potwierdza wykonanie zobowiazan Wykonawcy z tym
faktem zwiazanych,

e) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego — uprawnia do wyptaty
Wykonawcey przyslugujacego mu wynagrodzenia umownego,

f) Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru koncowego — uprawnia do:

— rozpoczgcia biegu ....... -miesiecznego (zgodnie z ofertqg) okresu gwarancji 1 regkojmi
za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu zamowienia oraz

— zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

g) Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego — uprawnia
do:

_ zakoficzenia okresu gwarancji i rgkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
zamoOwienia oraz

- zwolnienia Wykonawcy pozostatych 30% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

h) Do czasu odbioru koncowego oraz odbioru gwarancyjnego - wszystkie wczesniejsze
ewentualne odbiory przedmiotu umowy maja charakter ,,wstgpny”, co tym samym nie
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ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne 1 prawne
oraz gwarancji jakosci przedmiotu zamowienia,

§11. ,
WARUNKI PLATNOSCI

1. Platno$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawey okreSlonego w §7, w zwiazku
z ustaleniami §10 nin. umowy nastgpowac bedzie:

a) na podstawie odbiorow akceptacji i czeSciowych - nie mniej niz 90% wynagrodzenia
umownego,

b) na podstawie odbioru koncowego - pozostale nie wigeej niz 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Czestotliwosci odbiordw czeSciowych stanowiacych podstawg platnosci czgSciowych
uzalezniona bedzie od postepu realizacji przedmiotu umowy i odbywacé sig bgdzie w cyklach
miesigcznych. Wykonawea ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoriczone elementy
robét, zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzonych
protokolami odbioru czg$ciowego robot podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
stron wraz z pelna dokumentacja potwierdzajaca wykonanie danych robot (obmiary,
certyfikaty, deklaracje). Faktura moze by¢ skladana do dziesiatego dnia kazdego miesigca
(protokét odbioru czgéciowego robot musi zostaé zlozony do akceptacji Zamawiajacego
do dwudziestego dnia kazdego miesiaca, jeszcze przed zlozeniem faktury). Minimalna
warto$¢ robot potwierdzona protokotem odbioru cze$ciowego robot bedacego podstawa
do wystawienia faktur czeSciowych wynosi 250 000,00 PLN netto (stownie: dwiescie
piec¢dziesiat tysigcy 00/100 ztotych).

W 1 kwartale realizacji inwestycji, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze
w uzasadnionym przypadku dopuécié nizsza warto$¢ przerobu za zakonczone elementy
robot.

3. Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbiorow akceptacji, cze§ciowych 1 odbioru
kofAicowego ustala sie w terminie do 30 dni (slownie: trzydziesci dni) liczac od dnia
potwierdzonego przyjecia stosownej faktury przez Zamawiajacego.

4. Faktury winny by¢ wystawione na nabywce: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu z/s
przy ul. Teatralnej 11, 82-300 Elblag; NIP 578-10-15-363; REGON 170918418.

5. Platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu przyjetych przez Zamawiajacego faktur VAT
odbywaé sie bedzie przelewem na konto WyKonawcy: NI ...,
W BanKu ..oooevviiieieeeeesee e .

6. W przypadku powierzenia przez Wykonaweg wykonania robét Podwykonawcom -
Wrykonawca jest zobowiazany do zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce oraz dolaczy:

a) pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz
zostaly dokonane,

b) pisemne o$wiadczenia, ze dokonal wszystkich wymagalnych platnodci na rzecz
podwykonawcoédw oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow,

¢) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatnoéci na rzecz podwykonawcow
oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcdow.

7. Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowoddéw potwierdzajacych zaplatg
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 7"

22
SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i
remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I"



S scpospoita L il
—uropejski Fundusz
Program Regianalny _ Polska iy Tdrowe zycie, cxysty Tysk Rozwaju Regicnalnege

8. Szczegdlowe zasady zwigzane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami okreslone
zostaly w §6 ust.17+23 nin. Umowy.

§ 12.
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

|. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy okreSla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawca oraz charakter

1 warunki ich wprowadzenia:

2.1. Zmiany umownego terminu wykonania zamdwienia oraz harmonogramu realizacji robot
z powodu:
1)  konieczno$¢ zmiany termindw umownych w nast¢pujacych sytuacjach:
a) w przypadku zmiany terminéw realizacji Projektu, o ktéorym mowa w pkt 2.3.
SWZ (w tym harmonogramu Projektu),
b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sily wyzszej, wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wiadczych rozstrzygnigc
uprawnionych organéw publicznych, przedluzajacych si¢ postgpowan o udzielenie
zaméwienia publicznego, warunkéw atmosferycznych — odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosei,
¢) gdy wystapi koniccznos¢ wykonania dodatkowych rob6t niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do przewidzenia na etapie
sporzadzania oferty,
d)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2)  zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjatkowego zdarzenia
lub okolicznosei, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym:
a) wynikajacej z sily wyzszej, wydania decyzji administracyjnych Iub wyrokow
sadowych lub innych wladczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdw publicznych,
przedtuzajacych sig¢ postgpowan o udzielenie zamoOwienia publicznego, warunkow
atmosferycznych — odpowiednio o liczbg dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej
z tych okolicznosci,
3) zmiany osOb wskazanych do realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem,
ze nowe osoby beda spetnialy warunki okreslone w SWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz
przedstawione zostang wymagane dokumenty dla tych osob, zgodnie z wymogami
dokumentacji przetargowe;,
4)  zmiany zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazal
w ofercie, ze wykona zamoéwienie samodzielnie,
5)  zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takq zmiang oraz spelnieniem przez
nowego podwykonawcg takich samych warunkéw jako podwykonawca pierwotny,
6)  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powoltywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spefniania
warunkow udzialu w postegpowaniu, o ktorych mowa art. 57 pkt 2) ustawy PZP, pod
warunkiem wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,
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7) zmiany zakresu podwykonawstwa w porodwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcey, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazal
w ofercie, ze wykona zamdwienie samodzielnie,

8)  zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiazujacych przepisow:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i uslug,

b)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d)  jezeli zmiany okreslone w lit. a, b, ¢, beda miatly wpltyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawece.

9)  zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

10) usuniecie rozbieznosci lub niespojnoéci w tresci umowy (wraz z zalacznikami
oraz dokumentami stanowiacymi jej integralng cze$¢) w stosunku do tresci oferty
w zakresie niezbgdnym do usunigcia tych rozbieznosci lub niespdjnosci wynikajacych
ze zmiany obowiazujacych przepiséw prawa,

11) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub wynikajacych
z prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktow administracyjnych wiasciwych
organéw publicznych — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbgdne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego,

- Strona wnioskujaca o zmiang jest zobowiazana przesta¢ projekt zmian do umowy
(aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed data uplywu terminu zakonczenia umowy
wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

2.2. Zamawiajacy rozumie przez okreSlenie:

1) ,Sita  wyzsza® - wystapienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo sig
uniknaé nawet przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a ktore uniemozliwiajq realizacjg
zobowigzan umownych w catosci lub czgsci, w szczegdlnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

b)  terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny
lub wojna domowa;

9) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa
jadrowego lub odpadow jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych
toksycznych materialtow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wlasciwosci
wszelkich wybuchowych zespoldéw nuklearnych skladnikow;

d) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogloszone
zgodnie z przepisami obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiolowe;.

2) ,,warunki atmosferyczne — zjawiska o charakterze: silnego wiatru, gwaltownych
opadéw deszczu, gradobicia, burzy z wytadowaniami atmosferycznymi, intensywnych
opadéw $niegu, =zawiei 1 zamieci S$nieznych, oblodzenia, silnych mrozow,
uniemozliwiajacymi realizacjg zamowienia.

2.3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2.1. pkt 8 ninigjszego paragrafu
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja
wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany
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tych kosztow uzasadniaja zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
W umowie, a w szczegolnosci:

a) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 prawne w tym wykazanie zwiazku
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzZszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
na kalkulacj¢ wynagrodzenia,

b)  szczegolowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawey oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce,

¢)  przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania
umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych kosztow
wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos¢ przyjetych
zatozen,

d) wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore
Wykonawca obowiazkowo poniesie w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegoOlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej;

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2.1.
pkt 8 obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

2.5. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiazuja sie¢ do niezwlocznego,

wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ o zmianach dotyczacych okre$lonych
w umowie adresow. Korespondencje dorgczong na adresy wskazane w umowie kazda
ze stron uzna za prawidlowo dorgczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony
o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnosé
za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie
aktualnego adresu.

2.6. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona

na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

2.7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

2.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy

ustawy PZP regulujace mozliwodci zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace
dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

[~
Ja

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego,
w szczegolnosei:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
lub jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
b) w przypadku, gdy Wykonawca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma
ustanowionego administratora lub uktada si¢ ze swoimi wierzycielami lub prowadzi
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przedsigbiorstwo z likwidatorem, kuratorem Iub zarzadca w celu zabezpieczenia
naleznosci kredytodawcdw i wierzycieli, zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie
firmy Wykonawcy - jezeli prowadzone jest jakickolwiek dzialanie, lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej
wymienionych czynéw lub wydarzen. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wyzej wymienionych czynach lub wydarzeniach,

¢) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwan na piSmie nie rozpoczat
realizacji przedmiotu umowy, bez powoddw uzaleznionych od Zamawiajacego, w ciagu
co najmniej 30 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od uptynigcia wskazanego terminu,

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacjg
robot budowlanych i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni kalendarzowych. Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od uplynigcia wskazanego terminu przerwy
w realizacji robot,

e) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie skierowat do pelnienia tej same;j
funkcji spoérdd wymienionych w §3 ust. 2 umowy, osoby inne niz wymienione w tym
przepisie umowy i niespelniajace wymagan SWZ. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

f) w przypadku gdy Wykonawca zawarl bez zgody / akceptacji Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo czeéci przedmiotu zamdwienia, o wartoSci powyzej minimum
okreS§lonego w §6 ust.11, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosel,

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na piSmie, realizuje
roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niestaranny — bez zachowania wla$ciwe;
jakosci, uporczywie niezgodnic z zatwierdzona dokumentacjg projektowa inwestycji
oraz ustaleniami formalnoprawnymi stron kontraktu i uczestnikow procesu budowlanego
— w trybie natychmiastowym po uptywie 3 dni roboczych od daty przyjecia
przez Wykonawcg ostatniego upomnienia,

h) w przypadku uchybienia obowiazkowi zaplaty podwykonawcom przystugujacego
im wynagrodzenia i tym samym koniecznosci zaspokojenia tej wierzytelnosci
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy Iub jej niezrealizowanej czesci

z przyczyn niezaleznych od niego, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy Zamawiajacy min. trzykrotnie, bez uzasadnienia, spéznia sig z zaptatg
przystugujacego  Wykonawcy wynagrodzenia min. 60 dni kalendarzowych
po wyznaczonym terminie umownym. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni po uptywie wskazanego terminu opoznienia,

b) w przypadku, gdy Zamawiajacy, pomimo trzykrotnego upomnienia na piSmie,
uporczywie i bezzasadnie uchyla si¢ od przeprowadzania czynnosci odbioru robot
rzeczywiscie i nalezycie wykonanych zgodnie z warunkami nn. Umowy. Wykonawca
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni po zaistnieniu wskazanych przestanek.

3. W przypadku odstapienia od umowy — strony kontraktu obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegdltowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienic od Umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
Umowg jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego, C%“ [

T
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¢) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powzigcia przez strong
wiadomosci o odstagpieniu od umowy przez druga strone,

d) W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.
oznaczonym lit. ¢) - strony kontraktu przy udziale: Inwestora Zastepczego, stosownych
cztonkow jego zespohlu i zespolu Wykonawcy oraz ewentualnych bieglych specjalistow
zaproszonych przez strony - sporzadza szczegotowy ,.Protokol inwentaryzacji zakresu
rzeczowo-finansowego robot w toku na okoliczno§é odstapienia strony kontraktu
od umowy” wraz z zestawieniem podkategorii 1 wartoSci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstapienia.

-,Protokét inwentaryzacji robot w toku ..."":

— musi by¢ zgodny z aktualnym na dzien odstgpienia od Umowy Harmonogramem
rzeczowo-finansowym inwestycji, stanowigcym podstawe rozliczenia robdt w ramach
nn. Umowy,

— stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, ktora
rozlicza¢ bedzie ostatecznie przyslugujace mu wynagrodzenie z tytulu zaistnialej
okolicznosci uwzgledniajace kompensate wzajemnych wierzytelnosci,

e) Na okoliczno$¢ rozliczenia finansowego robot z tytulu odstapienia strony od umowy
nastapi kompensata wierzytelnosci wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytutu naleznych
kar, odsetek i odszkodowan umownych,

f) Wykonawca, najpozniej w dacie ,,Protokolu inwentaryzacji robéot w toku...” - usunie si¢
1 swdj majatek z terenu budowy,

g) W dacie ,,Protokotu inwentaryzacji robot w toku...”, po usunigciu si¢ z terenu budowy
Wykonawcy z jego majatkiem — teren ten przejmie pod swdj dozér Zamawiajacy.

W przypadku rozwiazania umowy zapisy ust. 3 stosuje sig odpowiednio.

§ 14.
SILA WYZSZA

Wszelkie opoznienia 1 niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowiazan okre$lonych niniejsza Umowa i nie beda
powodowaly jakiejkolwiek odpowiedzialnodci Strony za szkode poniesiona przez druga
Strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia istniejace lub mogace zaistnie¢
w przyszlosci, ktére majgq wplyw na realizacje Umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola
Stron 1 ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé przewidywalne byly nieuniknione,
nawet po powzigciu przez Zamawiajgeego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow
dla uniknigeia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegodlnosci takie wydarzenia, jak:
zamieszki 1 rozruchy; wojny i stany wojenne; stany wyjatkowe i klgski zywiotowej; ataki
terrorystyczne; nieszczgsliwe wypadki 1 katastrofy, w tym pozary; akty wandalizmu; pozogi,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi i inne nawalnice sit natury; uznany prawnie
za szkodliwy poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki generalne
lub branzowe trwajace dhuzej niz 6 dni kalendarzowych.

Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opo6Znienia
w wypelnieniu swoich zobowiazan wynikajacego z zaistnienia sity wyzszej.

§ 15.

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE ORAZ PRAWA ZALEZNE DOTYCZACE

DOKUMENTOW I INNYCH UTWOROW POWSTALYCH PRZY REALIZACJI
UMOWY
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Autorskie prawa majatkowe do wszystkich dokumentow i innych utworéw (w tym miedzy
innymi do kodow zrédtowych oprogramowania z mozliwoscia edycji i wprowadzania zmian
w zakresie wykorzystania na obiekcie: wszystkich sterownikow programowalnych, terminali
obiecktowych, aplikacji sterowania, wizualizacji 1 raportowania pracy urzadzen)
wytworzonych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw w ramach realizacji Umowy
oraz w ramach przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy,
w szezegolnosei  takich jak: dokumentacja projektowa uzupelniajaca, raporty, plany
i specyfikacje techniczne, dane wyjSciowe 1 obliczenia, dokumentacja powykonawcza,
powstalych przy realizacji Umowy, z chwila ich przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, zostang automatycznie, przeniesione na Zamawiajacego na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83; tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880
Z poZn. zm.), w nastgpujacym zakresie:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslona technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siecbie wybranym,

d) moze by¢ poddawany ocenie bieglych,

¢) moze by¢ poddawany zmianom przez stosownie uprawnione 0soby.

Strony ustalaja, ze zapisy powyZsze ni¢ naruszaja praw Wykonawcy wynikajacych z art.16
Ustawy Prawo autorskie.

2.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworow/dokumentow
samodzielnie przez Zamawiajacego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie
okreSlonym w ust.]1 oraz ust. 4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania praw
autorskich osobistych do utworéw przez ich tworcow 1 w tym zakresie upowaznia
do wykonywania tych praw Zamawiajacego.

Z chwila przekazania utworéw/dokumentdéw Zamawiajacemu nabywa on takze wlasnosc
przekazanych egzemplarzy utwordw/dokumentow, na ktorych utwory/ dokumenty te zostaty
utrwalone.

W ramach wynagrodzenia umownego oraz w zakresie okreS§lonym w ust.1, Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na tworzenie 1 korzystanie z opracowan utworow/dokumentéw
oraz na rozpotrzadzanie tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajacemu prawa zaleznego
do utworow.

Po zakonczeniu Umowy Ilub po rozwigzaniu Umowy przez ktorakolwiek ze Stron,
lub po odstapieniu  od Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie
utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawcg w ramach realizacji Umowy. Wykonawca
zatrzyma kopie dokumentoéw, o ktérych mowa wyzej i zobowiaze sig, ze nie bedzie
ichuzywal do celow niezwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow Ustawy
zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majatkowych osob trzecich, a utwory/dokumenty przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych osob.

Wykonawca odpowiada za naruszenic praw autorskich (majatkowych i osobistych) do utworu
oraz praw pokrewnych przystugujacych osobom trzecim, a w przypadku skierowania do tego
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tytutu roszczen przeciwko Zamawiajacemu Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego
zaspokojenia stusznych roszczen osob trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajacego
od obowigzku $§wiadczenia z tego tytulu.

8. W okresie trwania Umowy, a nastgpnie w ciagu 5 lat po jej ukonczeniu, po otrzymaniu
zawiadomienia z wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zapewni Zamawiajacemu
lub upowaznionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dost¢gp do wszelkich
danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli realizacji niniejszej Umowy.

§ 16.
CESJE

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie
pod rygorem niewaznos$ci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu
porgczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§17,
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiazuja
sig przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strona, do ktérej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sig
do zgloszonego roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzigeia zgloszenia roszczenia
na piSémie.

4. W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszaca roszczenie
jest uprawniona do wystapienia na droge sadowa.

5. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18.
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie w szczegolnosci
przepisy:

— Ustawy Kodeks Cywilny,

_ Ustawy Prawo zamdwien publicznych,

— Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

— Ustawy Prawo Budowlane,

— oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§ 19.
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastgpujace zataezniki: (-\_’ %
)
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- ZALACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia [SWZ] w formie
elektroniczne;j,
- ZALACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy.

§ 20.
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza Umowe sporzadzono w 3. jednobrzmiacych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

3 S
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Zalacznik nr 3 do SIWZ — Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

I DANE ZAMAWIAJACEGO:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
ul. Teatralna 11, 82-300 Elblag

NIP 578-10-15-363 REGON 170918418

Adres strony internetowej: http://www.teatr.elblag.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz znajdujgea si¢ na platformie
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Poczta elektroniczna [e-mail]:

dz.technicznvl@teatr.elblag.pl oraz sekretariat@teatr.elblag.pl

Strona internetowa prowadzonego post¢powania na ktérej udost¢pniane bedg zmiany
i wyjasénienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia [URL]: http://swww.bip.teatr.elblag.pl/

II DANE WYKONAWCY/WYKONAWCOW:

L.

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w i podpisujaca oferte:

.................................................................................................................

Dane teleadresowe, na ktdre nalezy przekazywac korespondencj¢ zwiazang z niniejszym
postepowaniem:

Lo 11 1| PP

Zamawiajgcy przekazuje dokumenty, oswiadczenia i wnioski w trakcie trwania postgpowania na ww.
adres poczty elektronicznej wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do utrzymania jego funkcjonalnosci przez czas trwania
postepowania. O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji zwigzanej z
danym postepowaniem wykonawca niezwlocznie zawiadamia zamawiajgcego skladajge oswiadczenie
0s6b uprawnionych do reprezentacji wykonawcy. Domniemywa sie, ze dokumenty, oswiadczenia i
wnioski przekazane na adres poczty elekironicznej wskazany w formularzu ofertowym zostaly
doreczone skutecznie a wykonawca zapoznal sig¢ z ich trescig.

b) adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcey znajdujacej sig na platformie ePUAP:

............................................................................
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4, Adres do korespondencji pisemnej, w sprawach, w ktorych moze ona by¢ tej formie
prowadzona (jezeli inny niz adres siedziby):

IIT OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Nawiazujac do ogloszenia o zamdwienie publiczne w trybie przetargu podstawowego
na realizacjg zadania:

e wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa,
przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap
'l'”

zamieszczonego w BZP w dniu ........................ skladamy nastgpujaca Ofertg na wykonanie
przedmiotu niniejszego zamowienia:

I. Oferujemy wykonanie pelnego zakresu przedmiotu zamodwienia za ceng ustalona zgodnie
z wytycznymi specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i zataczonym Wykazem Cen
stanowigcym integralng czgs$¢ niniejszej oferty:

2. Laczna warto$¢ oferty, tj. suma wszystkich elementow/zakreséw zamoOwienia z arkusza
cenowego (zat. Nr 3A wynosi):

2.5 nettor viiiasainasise. PLIN (slownie: s T T )
2.2. podatek VAT: ......cocvirniuninne PLN (SIoWD€; siisssasnisnnsiininssassinisisimsrisisissisi )
2.3 bruttol veasmmavosasne PLIN [EH0NIEE cuammuamamnassmsoniaessmsmsmsmsansaomsmsssss s )

3. Integralng czgScia oferty jest Wykaz Cen stanowiacy Zalgeznik Nr 3A do SIWZ.

4. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidlowej i pelnej realizacji
przedmiotu zamowienia.

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamoéwienia, tj.:

5.1. Termin realizacji catego zadania:

5.1.1. Termin rozpoczgcia realizacji zadania — data podpisania umowy na petnienie funkcji Wykonawey robot
budowlanych.

5.1.2. Termin zakonczenia realizacji zadania — 18 miesigcy od daty podpisania umowy. Za termin

zakonczenia rob6t rozumie sie date protokolarnego przekazania obiektu w uzytkowanie, co

zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokotu potwierdzajacego zakonczenie

realizacji robot bez uwag i uznania przez Zamawiajacego, ze zostato ono nalezycie wykonane.

5.1.3. Udzielamy gwarancji jako$ci na okres ......... miesiecy., g g

i d - '
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6. Przyjmujemy termin platnosci do 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury.
Strony ustalaja, ze dniem zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy robot bedzie dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Sktadajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuje, ze wybor oferty':

a) [] nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushug, ktory miatby
obowiazek rozliczyé¢,

b [] bedzie prowadzié do prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego nastgpujacych towardw/ustug:

Nazwa towarw/ustug wartos¢ bez kwoty podatku VAT
*Zgodnie z artl. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, skladajgc oferte, informuje Zamawiajgeego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwg (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. Nalezy zaznaczy¢é wlasciwe. Brak
zaznaczenia_bedzie oznaczal, ze wybor oferty Wykonawcy, nie bedzie prowadzil do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

8. Oswiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO? wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub po$rednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu®
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danveh osobowyeh innych niz bezposrednio jego
dotyczgeych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie skiada (usunigcie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

9. Wykonanie zamdwienia powierzymy/nie powierzymy * podwykonawcom w czgSci
zamoOwienia dot:

L.p. Nazwa czeSci zamowienia Nazwa firmy podwykonawcy
1.
2.
3.
Uwaga: Wypelniajq tylko Wykonawcy, kidrzy powierzg wykonanie czesci zaméwienia
podwykonawcom.
10.  Wadium w wysoko§el ....ecvveveerneinninne zt zostalo wniesione w formie ...........ccoeiieninn

L Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).

? rozporzadzenie Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z o
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne g _-S
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). .
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11. OS$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz zatacznikami do SIWZ
oraz, ze przyjmujemy je bez zastrzezen.

12.  Os$wiadczamy, ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania
umowy, ktorej wzor stanowi Zalgcznik Nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z trescig oferty.

13. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na warunkach okreslonych w SWZ 1 wzorze

umowy.
14. O$wiadczam/y, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr
...... verereinirernenO T i, StaNOwig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one
udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostatych stronach Oferty sa jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowigzany jest wykazac, iz zasirzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsigbiorstwa w szczegélnosci okreslajqge, w jaki sposob
zostaly spetnione przeslanki, o kiérych mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi).

15. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o$wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do oferty
dokumenty i zlozone o§wiadczenia opisuja stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien
sktadania ofert (art. 297 kk).

16. Czy Wykonawca jest maly lub $rednim przedsigbiorea’?
TAK [ ]

NIE ]

(zaznacz wlasciwe)

17. W sklad oferty wchodza nastepujace dokumenty:

L) e STTRTRTUOR ,
5 e, :
) et ,
A) e ,

UWAGA!

* - niepotrzebne skresli¢

R R R SRl

(upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

3 Mate przedsigbiorstwo to przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln
EUR. Srednie przedsigbiorstwo to przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 0séb i ktérego roczny obrdt nie przekracza 50 min EUR lub Cj)

suma hilansowa nie przekracza 43 min EUR. / '/
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Zalacznik Nr 4 do SWZ
Zamawiajacy:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu

ul. Teatralna 11,
82-300 Elblag

NIP 578-10-15-363 REGON 170918418

Adres strony internetowej: http://www.teatr.elblag.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz znajdujaca si¢ na platformie
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Poczta elektroniczna [e-mail]:

dz.technicznyvl(@teatr.elblag.pl oraz sekretariat@teatr.elblag.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania na ktorej udost¢pniane beda zmiany

i wyja$nienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane

z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia [URL]: http://www.bip.teatr.elblag.pl/

PODMIOT W IMIENIU KTOREGO SKEADANE JEST OSWIADCZENIE':

D Wykonawca, w tym wykonawca wspélnie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia

[:l Podmiot udostepniajacy zasoby

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

...................................................................

...................................................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.) -
dalej: ustawa Pzp

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

' Odrebne o$wiadczenia sktada wykonawca oraz podmiot udostepniajacy zasoby
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Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa
i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I, prowadzonego
przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu, oswiadczam ze:

1. Oswiadczenie:
Os$wiadczam, ze podmiot, w imieniu ktorego skladane jest oswiadczenie:

|:| nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. | ustawy Pzp;

[] podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp®.

2. Jezeli podmiot, w imieniu ktorego skladane jest oswiadczenie podlega wykluczeniu (sekeja
wypelniana jedynie w przypadku, gdy odpowiedz w sekeji 1 brzmi TAK):

Os$wiadczam, ze podmiot, w imieniu ktorego sktadane jest o§wiadczenie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. ..........ooevuiinnnn. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie
podstawe wykluczenia).

Jednocze$nie o$wiadczam, ze na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podmiot,
w imieniu, ktérego skladane jest o$wiadczenie podjat nastgpujace Srodki naprawcze:

3. Oswiadczenie dotyczgce podanych informacji:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w  powyzszych os$wiadczeniach
sq aktualne i zgodne z prawda.

2 W tym wariancie wypetnié¢ sekcje 2

SWZ ZP 01/03/21 - wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa
i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I
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Zalgcznik Nr S do SWZ

Zamawiajacy:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
ul. Teatralna 11,
82-300 Elblag

NIP 578-10-15-363 REGON 170918418

Adres strony internetowej: http://www.teatr.elblag.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz znajdujaca si¢ na platformie
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Poczta elektroniczna [e-mail]:
dz.technicznvl@teatr.elblae.pl oraz sckretariat@teatr.elblag.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania na ktérej udost¢pniane bgeda zmiany
i wyja$nienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezpos$rednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia [URL]: http:/www.bip.teatr.elblag.pl/

PODMIOT W IMIENIU KTOREGO SKEADANE JEST OSWIADCZENIE':

|:| Wykonawca, w tym wykonawca wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia

El Podmiot udostepniajacy zasoby

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

...................................................................

...................................................................

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacyi)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6Zn. zm.) - dalej:
ustawa Pzp

DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

' Odrebne o$wiadczenia sktada wykonawca oraz podmiot udostgpniajacy zasoby

SIWZ ZP 01/03/2] — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa 1

i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I

Q



Fundusze i [ i j

Europejskie Rzeczpospolita ..l../ Umiiﬂ:ﬂ?ﬁﬂfg
- \ jski Funduse

Program Regionalny - Polska Ghee  Tdrowe tycie, czysty Tysk Rozwoju Regionalnego

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamOwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa
i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblggu od ul. Teatralnej. Etap I”", prowadzonego
przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu, oSwiadczam Ze:

1. Informacja o spelnianiu warunkéw udzialu w post¢epowaniu:

Oéwiadczam, ze podmiot, w imieniu ktoérego sktadane jest o$wiadczenie spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego W .................. Specyfikacji
Warunkow Zamowienia w zaKresie? ..........ccoveeviennnveeennnes T RRT—

2. Informacja w zwiazku z poleganiem wykonawcey na zasobach innych podmiotéw?:

Oéwiadczam, ze Wykonawea, w imieniu ktérego sktadane jest oswiadczenie, w celu wykazania
warunkéw udzialu w postepowaniu polega na zasobach innych podmiotw/dw w zakresie
RPBOIEIOY i oo P S s A SRS S A PSSP

Dane podmiotu, na zasobach ktérego polega Wykonawca:

pdanych informac

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i

zgodne z prawda.
? Wskazaé pkt SWZ w ktorym ujeto warunek spetniany przez podmiot g g
3 Wypetnia Wykonawca - tylko jezeli polega na zasobach innych podmiotéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamowien s

publicznych. Rubryki nie wypetnia podmiot udostgpniajacy zasoby.
4+ Wskazac pkt SWZ w ktorym ujeto warunek spetniany przez podmiot

SIWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa 2
i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap 1”
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Zalacznik Nr 9 do SIWZ

(pieczeé udostepniajacego)

Wzér zobowigzania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby Korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru
im. Aleksandra Sewruka w Elblaggu od ul. Teatralnej. Etap 1”. — znak sprawy 01/03/21

Dzialajac W imieniu ............coeviviiiiiiiiesieneiiiecieveieenn. ... ZObOwiazuje sig do oddania
do dyspozyeil dla WYKOHBWEY . onmmamnmnss s avnieiamyaimiveis bioracego udzial
w przedmiotowym postgpowaniu swoich zasobow zgodnie z trescig art. 118 Ustawy Pzp,

A ST AP AIEENCT 1 v s sommn s e TR RSN AR N A e

Jednoczesnie wskazuje, iz:

1. Zakres w/w zasobdw przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastgpujacy:

2. Sposob wykorzystania w/w zasobow bgdzie nastgpujacy:

3. Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, bgdzie

nastepujacy:

Uwaga: Niniejsze zobowiazanie podmiotéw trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia musi by¢ zloZone razem z oferts.

Osoby upowaznione do podpisania zobowigzania w imieniu udostepniajacego:

Imig i Nazwisko Data Podpis

ra

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul, Teatralnej. Etap [
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Europejskie - E(Z}lESCkZé)OSDOIJta J Europejski Fundusz
Pragram Regionalny T4l Ldrowe tycie, czysty zysht finzwalu Regionalrego
Zalgeznik Nr 10 do SWZ
Zamawiajacy:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu
ul. Teatralna 11,
82-300 Elblag

NIP 578-10-15-363 REGON 170918418

Adres strony internetowej: http://www.teatr.elblag.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz znajdujaca si¢ na platformie
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Poczta elektroniczna [e-mail]:
dz.technicznyl@teatr.elblag.pl oraz sekretariat@teatr.elblag.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania na ktorej udost¢pniane beda zmiany
i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwiazane
Z postepowaniem o udzielenie zaméwienia [URL]: http://www.bip.teatr.elblag.pl/

PODMIOT W IMIENIU KTOREGO SKEADANE JEST OSWIADCZENIE':

|:| Wykonawca, w tym wykonawca wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia

D Podmiot udostepniajacy zasoby

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z pozn.zm.) - dalej:
ustawa Pzp

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa

i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap I”, prowadzonego
przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu, dziatajac jako petnomocnik podmiotow, w imieniu
ktorych sktadane jest o$wiadezenie odwiadczam, ze:

! Odrebne o§wiadezenia sktada wykonawca oraz podmiot udostepniajacy zasoby

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa 1
i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap 1"

9y
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Wykonawea:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadezeniach sa aktualne i zgodne z prawda.

SWZ ZP 01/03/21 — wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa 2

i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap 17
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Zalgeznik nr 11 do SIWZ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku str. 1), dalgj
RODO, informuje ze:
1. Administratorem danych osobowych jest:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu

ul. Teatralna 11, Elblag 8§2-300
2. W sprawach zwigzanych z Panstwa danymi proszg kontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych, e-
mailem [iod-rodo@teatr.elblag.pl], telefon 693-123-030 lub pisemnie na adres siedziby Teatru
im. A. Sewruka w Elblagu 82-300, ul. Teatralna 1 1.
3. Podstawe prawna przetworzenia Panstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. ¢. RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.
4. Odbiorcami Pafstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o Prawo zaméwien publicznych; (na czas trwania epidemii
COVID-19: Giéwny Inspektor Sanitarny, stuzby sanitarno - epidemiologiczne).
5. Panstwa dane osobowe beda przechowywane zgodnie ustawa o Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
6. Obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy
Pzp.
7. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadajg Panstwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja Panstwo, ze
przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przystuguje Panistwu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigeia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODQO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Panistwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

O$wiadczam, iz zapoznatem/am sie z niniejszym zalacznikiem, akceptujg jego formg i tresé.

/Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy/
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Zatacznik nr 3A do SIWZ - Wykaz Cen

znak sprawy: 01/03/21

ZAMAWIAJACY:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblagu

ul, Teatralna 11, 82-300 Elblag

NIP 578-10-15-363 REGON 170918418

Adres strony internetowe: http://www teatr.elblag.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz,
znajdujaca sie na platformie ePUAP pod adresem
https:/fepuap.gov.pl/wps/portal

Poczta elektroniczna [g-mail):

dz technicznyl @teatr.elblag.pl craz sekretariat@teatr.elblag.pl

WYKONAWCA (petna nazwalfirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG):

Wykaz Cen - ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblagu od ul. Teatralnej. Etap

Oferujemy wykonanie poszczegolnych elementow/zakresow zamowienia — zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia OPZ (Zatgcznik nr 1 do
SWZ) za ceny podane w ponizszym zestawieniu:

Stawka podatku

Wartos¢ brutto

Lp. Element/zakres zamowienia Cena netto (zf) VAT w % Podatek VAT (z) @
a b c d e f=c+e
1| Koszty ogdlne

Ubezpieczenia, dostarczenie montaz i demontaz tablic

magazynowego Wytkonawcy, obsluga geodezyjna budowy,
sprzetu Wykonawey wraz z uzgodnieniami w tym projekt i

terenu budowy

informacyjnych w tym tabllic unijnych, wygrodzenie | zabezpieczenia
placu budowy, organizacia § ulrzymanie biura budowy | zaplecza

przygotowanie planu organizacji uchu zwigzanego z fransporiem

organizacja ruchu, likwdafa zaplecza Wykonawcey, porzadkowanie

S

Branza Konstrukcyjno Budowlana

2.1. | Zagospodarowanie terenu

2.2. |Robaoly rozbiérkowe

2.3.|Robaly ziernne wraz z umacnieniami wykaopow i odwodnieniem

2.4. |Roboty konstrukeyjne - Zelbety

2.5, | Sciany i oktadziny

2.6. |Podtoza i posadzki

2.7.|Stolarka | Slusarka

2.8 |Elewacja

2.9, |Dach

10
& fowarowa

WyposaZenie dostawa i montaz wind: osobowa i oschowo-

3.|Instalacja zewngtrzne

3.1.|Instalacja wodociggowa

3.1.1. |Roboty ziemne wraz z umocnieniami wykopow i odwodnieniem

3.1.2. | Raboly sieciowe

3.1.3. | Roboty nawierzchniowe

3.2.|Kanalizacja sanitarna

3.2.1. |Roboty ziemne wraz z umocnieniami vykopow i odwodnieniem

3.2.2. | Roboty instalacyjne

3.2.3. |Roboty nawierzchniowe

3.3.|Kanalizacja deszczowa

3.3.1. |Roboty ziemne wraz z umocnieniami wykogow | odwodnieniem

3.3 2. |Roboty inslalacyjne

3.3.3. |Roboty nawierzchniowe

n 4.|Instalacje sanitarne wewngtrzne

4.1. |Instalacje c.oict

4.2, |Instalacja hydrantowa | wodociggowa

4.3. |Kanalfizacja sanitama

4.4.|Wentylacja




4.4.1. |Instalacja Naw1

4.4.2 |Instalacja Naw2

4.4.3. | Instalacja Naw3

4.4 4, |Instalacja Naw5

4.4.5, |Instalacja Wyw1

4.4.6. | Instalacja Wyw2

4.4.7 |Instalacja Wyw3

4.4.8. | Instalacja Wyw4

449 |Instalacja Wyws

4.4.10. | Urzadzenia

4.5. |Kiimatyzacja - system VRF

4.6.|Oddymianie

4.6.1.|0DD 1

4.6.2. |NAP 1

4.6.3.|0DD 22/26

4.6.4. |NAFP 2

4.65.|0DD 3

4.6.6.|NAP 3

4.6.7. |Automatyka

4.7. | Kanalizacja deszczowa podcidnieniowa

4.8. |Demontaze

6. Instalacja Teletect

5.1. | System sygnalizacfi pozarowej SSP i oddymiania

5.2, | Dzwigkowy system oslrzegawczy D3SO

5.3 |Instalacja okablowanai strukturainego

5.4, | Modemizacja i rozbudowa Systemu Inspicienta

b

Instalacje elektryczne

6.1. | Demontaze

6.2, |Linia zasilajgca od Stagji Transformatorowej do ZK-P

6.3. | Glowna linia zasilajgca WLZ

6.4 |Linie zasilajqce trasy kablowe | rozdzielnice

6.5. | Instalacje gniazd wtykewych

6.6. | Instalacje oswietleniowe

6.7. | Dprawy odwielleniowe

6.8, | Polaczenia wyréwnawcze

6.9. |Instalacja odgromowa | uziemiajaca

6.10. |Instalacja fotowoltaiczna

6.11. |Agregat { UPS

6.12. |Instalacja przeciwoblodzeniowa

6.13. |Pomiary

Dokumentacja powykonawcza inwestycji i inwentaryzacja

‘|geodezyjna wraz z opinig ZUD.

8.|Pozwolenie na uzytkowanie

Razem wartos¢ catego zaméwienia netto (zi):

Razem kwota podatku VAT (z1)

Razem wartosé catego zaméwienia brutto (z1)

Razem stownie warto$¢ catego zaméwienia brutto (zf)

Instrukcja dia Wykanaweow,
1.W tabeli nalezy wypeinic tylko i wytgcznie biate pola.

2 Nalezy wpisywac kwoly w polskich zfotych z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

3 Zsumowane wartosci naley przenies¢ do Formularza ofertowego ( Zatacznik nr 3 do SWZ).




